

14
143/220.01.2011
Herr Vogelheim
22005

26

26 Gebäudewirtschaft	
21. Jan. 2011	
26 Gebäudewirtschaft	
262/4 FM-Dienste	
24. Jan. 2011	
TZ	K

**Kostenberechnung zum Neubau Grundschule mit Turnhalle und Kindertagesstätte,
Ottostraße 76**

RPA-Nr.: KOB2011/0319

Kosten vor der Prüfung: 12.892.798,85 €, brutto

Kosten nach der Prüfung: 12.892.798,85 €, brutto

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachdem nachvollziehbar dargestellt wurde, dass im Bereich der Turnhalle der besonderen Ausgangssituation geschuldete Sonderkosten anfallen, wird dem Kostenansatz in Höhe von 12.892.798,85€ zugestimmt. ✓

Erwartete Synergien aus der Unterbringung der drei unterschiedlichen Nutzungen in einem Gebäude können mit dem Planungsentwurf leider nicht erzielt werden.

Die in der Kostenermittlung aufgezeigten Einsparpotentiale sollten genutzt werden.

Es wird empfohlen ein Kostenvorgabe in Höhe von 12,9 Mio. €, brutto, festzuschreiben.

Mit freundlichen Grüßen

