



## Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld)	21.03.2011	

Anlass:

Mitteilung der Verwaltung

Beantwortung von Anfragen  
aus früheren Sitzungen

Beantwortung einer Anfrage  
nach § 4 der Geschäftsordnung

Stellungnahme zu einem  
Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

### **Stadtbahn Köln, Linie 5**

#### **Umbau der Haltestellen Lenauplatz, Iltisstraße und Rektor-Klein-Straße**

Die Stadt Köln hat gemeinsam mit der Kölner Verkehrs-Betriebe AG vom 19. Juli 2010 bis zum 11. Dezember 2010 die oben genannten Haltestellen umgebaut. Die Stadtbahn endete während der Bauzeit auf der Nußbaumerstraße in Höhe der ehemaligen Haltestelle Lenauplatz. Am 12. Dezember 2010 wurde der Stadtbahnbetrieb, zusammen mit der Verlängerung der Linie 5 in das Gewerbegebiet Ossendorf, wieder aufgenommen. Die weiteren Arbeiten werden seitdem unter laufendem Stadtbahnbetrieb durchgeführt.

#### **Weiterer Bauablauf, Abschluss der Bauarbeiten**

Entgegen der ursprünglichen Planung konnte die Baumaßnahme nicht mit der Wiederinbetriebnahme des Stadtbahnbetriebes am 12. Dezember 2010 abgeschlossen werden. Dies lag in erster Linie an den für Köln unvorhersehbaren Witterungsbedingungen im November und Dezember 2010. Auch der August 2010 mit den ungewöhnlich starken Regenfällen führte, gerade im Bereich der Haltestelle Lenauplatz, bereits zu Verzögerungen im Bauablauf.

Es war daher nicht möglich, die Gehwege, Grünanlagen und Straßen soweit fertig zu stellen, dass in allen Bereichen schon wieder ein angenehmes Vorankommen möglich war. Mittlerweile stehen die Arbeiten kurz vor dem Abschluss. Die Baufirmen haben bis Anfang März 2011 alle notwendigen Arbeiten fertig gestellt, dass zu diesem Zeitpunkt die noch bestehenden Verkehrseinschränkungen, vor allem die Einbahnstraßenregelung im Bereich Iltisstraße und Nußbaumerstraße aufgehoben werden konnte.

Im April 2011, während der Osterferien, werden in allen Bereichen die endgültigen Fahrbahndecken aufgetragen, so dass es noch einmal zu Sperrungen auf der Ittisstraße und Nußbaumerstraße kommen wird. Diese Arbeiten erfordern günstige Witterungsbedingungen und werden daher erst zu diesem Zeitpunkt, in Nachtarbeit und während der Sperrpausen der KVB AG, durchgeführt. Die genauen Termine werden den Anwohnern zeitnah in einer weiteren Anwohnerinformation mitgeteilt.