



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Verkehrsausschuss	10.05.2011	

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
- Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
- Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

Baumaßnahme in Rondorf, Einfahrt Hochkirchen hier: Mündliche Anfrage der SE Steiner aus der Sitzung des Verkehrsausschusses vom 22.03.2011, TOP 8.9

SE Steiner fragt nach, wie lange die Baumaßnahme in Rondorf, Einfahrt Hochkirchen noch andauert. Hier gibt es durch die Baustellen-Lichtsignalanlage große Staus.

Antwort der Verwaltung:

Bei der Baumaßnahme auf der Rodenkirchener Straße, unter der Autobahnbrücke im Bereich der Bonner Landstraße, handelt es sich um eine Neubaumaßnahme eines Kanals zur Straßenentwässerung. Anschließend erfolgt die Instandsetzung der Straße, einschließlich Umprofilierung, zur Verkehrsberuhigung und Verbesserung der Situation für Fahrradfahrer und Fußgänger. Außerdem wird die Bushaltestelle umgebaut.

Mit der Baumaßnahme wurde am 15.11.2010 begonnen. Die Baumaßnahme musste in verschiedenen Bauphasen ausgeführt werden, wobei einige Bauphasen es erfordern, dass der Verkehr durch eine Lichtsignalanlage geregelt wird. Die letzte Verkehrsumstellung erfolgte am 25.03.2011, zurzeit fließt der Verkehr ohne Lichtsignalanlage. Bis zum voraussichtlichen Bauende im Juli 2011 sind noch fünf weitere Bauphasen erforderlich. Hierbei wird es notwendig sein, dass ab dem 3. Bauabschnitt, voraussichtlich in der 19. Kalenderwoche (09.05.2011), nochmals eine Signalanlage aufgestellt werden muss. Dieser Bauabschnitt dauert dann bis zum geplanten Bauende, Ende Juli 2011. Hier ist es leider unumgänglich, dass für einen Zeitraum von 6-7 Wochen nochmals verkehrliche Behinderungen entstehen.

gez. Streitberger