

a) Städtische KP II-Maßnahmen

Anlage 1

Maßnahmennr.:	Einrichtung	Zuschussbedarf alt	Zuschussbedarf neu	Begründung
40-218	Inhouseverkabelung Schulen	2.800.000 €	2.380.000 €	Im Zuge des Bauvorhabens wurde deutlich, dass einige Schulen nicht geeignet waren und daher aus der ursprünglichen Liste herausgenommen werden mussten. Aufgrund des engen zeitlichen Verlaufs konnten keine Ersatzmaßnahmen berücksichtigt werden.
51-31	Spiel- und Bolzplatz Dünnwald	600.000 €	550.000 €	Kostensenkung aufgrund von Ausschreibungsergebnissen.
51-39	Spielplatz An der Fock	200.000 €	230.000 €	Zusätzliche Entsorgungskosten bei den Bodenarbeiten.
51-41	Skateranlage Rhei- nauhafen	700.000 €	720.000 €	Kostenerhöhung aufgrund von Ausschreibungsergebnissen.
51-43	Belvedere Str. 159, 50933 Köln Freiluft- und Garten- arbeitsschule, neue Unterrichtsräume	480.000 €	490.000 €	Um eine rechtzeitige Fertigstellung sicherstellen zu können, muss eine zusätzliche externe Projektsteuerung beauftragt werden, da stadintern aufgrund einer Vakanz keine ausreichenden Kapazitäten mehr zur Verfügung stehen.
51 – 52	Rothenburger Strasse 2 Kita-Außenanlage	90.000 €	96.000 €	Ausbau und Wiederaufbau der Flächen wegen der Belastung und Lage auf Drainagematte z.T. nur in Handarbeit möglich. Einbau zusätzlicher Drainagen. Massenmehrerungen gegenüber der Ausschreibung.
51 – 80	Venloer Wall Kita-Außenanlage	90.000 €	92.000 €	Erhöhung der Bauabrechnung durch Massenmehrerungen in Einzelpositionen. Durch Erhöhung der Baukosten gestiegenes Architektenhonorar.
51-96	Neißestr. Kita-Außenanlage	81.500 €	83.000 €	Einbau neuer Fallschutzplatten und Betongehwegplatten aufgrund erhöhter Sicherheitsanforderungen zusätzlich notwendig..
51-217	Kita Wittener Str. Dachsanierung	321.662 €	336.662 €	Kostenerhöhung aufgrund von Ausschreibungsergebnissen
51-219	Kita Frohnhofstr. Dachsanierung	241.185 €	211.185 €	Kostensenkung aufgrund von Ausschreibungsergebnissen.
51-253	Jugendzentrum Glas- hütte Fenster- und Beton- sanierung	236.000 €	227.400 €	Kostensenkung aufgrund von Ausschreibungsergebnissen
51-254	Jugendzentrum Neubrück Heizungsanlage inkl. Thermie	290.700 €	307.000 €	Kostenerhöhung aufgrund von Ausschreibungsergebnissen

Maßnahmenr.:	Einrichtung	Zuschussbedarf alt	Zuschussbedarf neu	Begründung
51-255	Jugendzentrum Pauline Fassadendämmung	102.311 €	121.000 €	Im Zuge der Baumaßnahme wurde deutlich, dass die Sanierungsbedarfe höher waren als ursprünglich erkennbar.
51-256	Jugendzentrum Salamander Fassadendämmung und barrierefreier Zugang	105.908 €	138.000 €	Im Zuge der Baumaßnahme wurde deutlich, dass die Sanierungsbedarfe höher waren als ursprünglich erkennbar.
52-148	Höhenberger Sportpark, Kunstrasenplatz	1.022.909 €	922.909 €	Kostensenkung aufgrund von Ausschreibungsergebnissen
52-149	Apenrader Straße, Kunstrasenplatz	1.600.000 €	1.700.000 €	Kostenerhöhung aufgrund von Ausschreibungsergebnissen

Kostenerhöhungen werden durch Umschichtungen/ Einsparungen bei anderen Maßnahmen bzw. aus noch zur Verfügung stehenden Reservemitteln finanziert. Das Gesamtbudget des Dezernats wird eingehalten.