

Zeit- und Maßnahmenplan für die Fortführung von Sport in Metropolen – Innovative Sportnetzwerkarbeit in Köln

Zum Beschlussvorschlag „Sport in Metropolen“
Fortführung des Projektes

Ziele:

- Erhöhung der Sportaktivität insbesondere bei Kindern, Jugendlichen und Senioren
- Unterstützung der innovativen Vereinsentwicklung
- Entwicklung von Sportraumkonzepten
- Aufbau von bestenfalls selbsttragenden Sportnetzwerkstrukturen

Maßnahmen:

1. Förderung von Netzworkebildung im Sport

Akteure zusammenbringen, unterstützen und vernetzen

Insbesondere zwischen

Kindertagesstätten und Sportvereinen

Schulen und Sportvereinen

Jugendeinrichtung und Sportvereinen

Seniorenzentren und Seniorennetzwerken und Sportvereinen

Einrichten eines regelmäßigen Verteilers

Regelmäßiger Austausch mit Multiplikatoren

Zusammenarbeit der Sportvereine fördern

Qualifikationsmaßnahmen für Sportvereine transparent machen

Steuerungskreise bilden

Entwicklung von Konzeptionen für Leuchtturmprojekte in Abstimmung mit den Akteuren

2. Initiierung, Vermittlung, Unterstützung und Begleitung von Sportkooperationen und Sportprojekten im Rahmen der Sportnetzwerkarbeit

Durchführung regelmäßiger Arbeitskreise (stadtteil- und themenorientiert)

Zentrales Netzworkebüro im Stadtbezirk

Regelmäßige Sprechstunde

Beteiligung an bezirklichen Konferenzen, Gremien und Arbeitskreisen

Initiierung von Informationsveranstaltungen

Organisation von Zukunftswerkstätten

3. Effiziente Ressourcennutzung der Akteure sicherstellen

Bestehende Strukturen kennen, nutzen und befähigen, damit selbsttragende Strukturentwicklung ermöglicht wird.

Raumkapazitäten und Sporträume ermitteln

4. Öffentlichkeitsarbeit und Außendarstellung

- Vorhandene Sportangebote im Bezirk kommunizieren (Flyer etc.)
- Regelmäßige redaktionelle Berichterstattungen zur Netzwerkarbeit
- Erstellung und Fortschreibung von Handreichungen
- Patenschaften für Sportnetzwerke anregen
- Workshops und Schulung nach Bedarf

Zeitplanung:

Netzwerkarbeit im Rahmen von Sport in Metropolen

1. Stadtbezirk Mülheim

- 2007 – 2009 Aufbauarbeit
- 2010 – 2012 aktive Begleitung der Vernetzungsarbeit im Sport
- 2013 Ausstieg mit dem Ziel, dass die Vernetzungsarbeit über selbsttragende Strukturen fortgesetzt wird und ein Monitoring über das Team von Sport in Metropolen sichergestellt ist.*

2. Stadtbezirk Nippes

- 2009 – 2011 Aufbauarbeit
- 2012 – 2013 aktive Begleitung der Vernetzungsarbeit im Sport
- 2014 Ausstieg mit dem Ziel, dass die Vernetzungsarbeit über selbsttragende Strukturen fortgesetzt wird und ein Monitoring über das Team von Sport in Metropolen sichergestellt ist

3. Weiterer Stadtbezirk

- 2014 – 2016 Aufbauarbeit
- 2017 – 2018 aktive Begleitung der Vernetzungsarbeit im Sport
- 2019 Ausstieg mit dem Ziel, dass die Vernetzungsarbeit über selbsttragende Strukturen fortgesetzt wird und ein Monitoring über das Team von Sport in Metropolen sichergestellt ist.

* bedingt durch den Pilotstatus und die dort derzeit entstehenden Sportprojekte ist im Bezirk Mülheim von einer längeren Laufzeit der aktiven Begleitung auszugehen.

4. Weiterer Stadtbezirk

2015 – 2017 Aufbauarbeit

2018 – 2019 aktive Begleitung der Vernetzungsarbeit im Sport

2020 Ausstieg mit dem Ziel, dass die Vernetzungsarbeit über selbsttragende Strukturen fortgesetzt wird und ein Monitoring über das Team von Sport in Metropolen sichergestellt ist

Über den weiteren Verlauf wird nach Auswertung des Erfahrungsberichtes aus Nippes und Mülheim entschieden.

Jährliche Kosten

(siehe auch Anlage 1)

Personalaufwendungen gesamt:	150.900 Euro
Sachkosten	<u>13.125 Euro</u>
	164.025 Euro =====

Stellenplanmäßige Auswirkungen zum Stellenplan 2012:

Entfristung von	0,5 Stellen IVa/III
	0,75 Stellen A 10