

Beschlussvorlage

 zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**
Betreff

Programm MÜLHEIM 2020
Umgestaltung der Waldecker Straße einschl. der Kreuzungsrandbereiche im
Ortsmittelpunkt Buchforst
Hier: Beschluss über die Freigabe von investiver Auszahlungsermächtigung des
Finanzplans in Höhe von 12.100,00 €

Beschlussorgan
 Finanzausschuss

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis							
	Gremium	Datum/ Top	zugestimmt Änderungen s. Anlage Nr.	abge- lehnt	zu- rück- ge- stellt	verwiesen in	ein- stim- mig	mehr- heitlich gegen
Veedelsbeirat	20.06.2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Bezirksvertretung 9 (Mülheim)	27.06.2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Finanzausschuss	11.07.2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative

Der Finanzausschuss beschließt für die Erstellung eines Deckenhöhenplans die Freigabe von investiver Auszahlungsermächtigung in Höhe von 12.100 € im Teilfinanzplan 0902 Stadtentwicklung bei Finanzstelle 1502-0902-9-5560 (Mülheim 2020- Gestaltung Waldecker Straße), Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Haushaltmäßige Auswirkungen

<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja, Kosten der Maßnahme 1,88 Mio. €	Zuschussfähige Maßnahme ggf. Höhe des Zuschusses 80 %	<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Jährliche Folgekosten a) Personalkosten	b) Sachkosten
					€	€
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro)				Einsparungen (Euro)		

Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen

Die Umgestaltung der Waldecker Straße einschließlich der Kreuzungsrandbereiche im Ortsmittelpunkt Buchforst bildet ein Projekt innerhalb des Programms MÜLHEIM 2020. Die Maßnahme wird federführend durch das Amt für Straßen und Verkehrstechnik umgesetzt. Dort wurden die Vor- und Entwurfsplanungen erarbeitet, der Baubeschluss befindet sich im Beschlussverfahren.

Für das Projekt wurden im Jahr 2011 840.000 € im Teilfinanzplan 0902 (Stadtentwicklung), Finanzstelle 1502-0902-9-5560 (Gestaltung Waldecker Straße) Auszahlungen für Baumaßnahmen eingestellt.

Das Programm MÜLHEIM 2020 steht unter einem erheblichen Zeitdruck, da die Maßnahmen bis spätestens August 2014 umgesetzt und abgerechnet werden müssen. Das Amt für Straßen und Verkehrstechnik hat aufgrund dessen ein externes Planungsbüro mit der Erarbeitung eines Deckenhöhenplans beauftragt. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Ausschreibung und der Baubeginn der Maßnahme in diesem Jahr starten können und die engen zeitlichen Vorgaben des Fördergeldgebers eingehalten werden können.

Begründung der Dringlichkeit

Um das städtebauliche Projekt „Umgestaltung der Waldecker Straße einschl. der Kreuzungsrandbereiche im Ortsmittelpunkt Buchforst " im vorgegebenen Zeitrahmen und in Einklang mit den weiteren städtebaulichen Projekten des Gesamtprogramms MÜLHEIM 2020 umsetzen zu können, muss baldmöglichst mit der Maßnahmen begonnen werden. Berät der Veedelsbeirat nicht in der Sitzung am 20.06.2011 über die Vorlage, kann diese erst in der nächste Beschlussfolge nach der Sommerpause, d.h. im September 2011 beraten und am 10.10.2011 im Finanzausschuss beschlossen werden. Dies würde zu wesentlichen Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme führen und den Zeitplan des Gesamtprogramms gefährden.

Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr.