



## Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Sportausschuss	21.06.2011	

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
- Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
- Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

### **Nachfragen zu TOP 2.2. - Baumaßnahmen in Schulsporthallen - aus der Sitzung des Sportausschusses vom 03.05.2011**

Die Verwaltung beantwortet die gestellten Fragen wie folgt:

Frage:

RM Kron fragt nach den Verzögerungen der Baumaßnahme Nesselrodestraße.

Antwort:

Bei der Baumaßnahme Nesselrodestraße läuft noch das Vergabeverfahren für die Deckenstrahlheizungen. Wenn es keine Schwierigkeiten mit der Vergabe gibt, kann der ursprünglich geplante Termin 31.07.2011 weiterhin eingehalten werden. Bei dem in der Liste aufgeführten Fertigstellungsdatum September muss es sich um einen Übertragungsfehler handeln.

Frage:

RM Ensmann regt an, die Namen der Schulen zu nennen.

Antwort:

Die Anregung wird aufgegriffen.

Frage:

RM Ensmann vermisst in der Auflistung die Henry-Ford-Realschule, deren Halle z. Zt. geschlossen ist.

Antwort:

Die Turnhalle der Henry-Ford-Realschule in der Karl-Marx-Allee 43 in Köln-Seeberg wird nach heutiger Planung am 20.06.2011 wieder in Betrieb genommen. Innen wird lediglich der Prallschutz erneuert, hierfür musste die Halle geschlossen werden. Von außen werden in den nächsten Wochen das Dach, die Fassade und die Fenster erneuert, dies aber ohne Schließung der Halle. Bei der Erstellung der aktuellen Liste ist die Turnhalle mit aufgenommen worden.

Frage:

RM Kretschmar äußert sich kritisch zur häufig verwendeten Formulierung „noch kein Zeitraum absehbar“. Aus seiner Sicht muss es doch zumindest ein grobes Zeitfenster für die Umsetzung der Maßnahmen geben.

Antwort:

Mit der Erstellung der aktuellen Liste wird versucht, zumindest für die Maßnahmen im Jahr 2011 eine genauere Terminplanung einzuarbeiten.

In Vertretung  
gez. Berg