

Projektblatt

Steht unter dem Leitbildgedanken „Kölner Schulservice“ und orientiert sich dabei an der Gesamtzielsetzung des Prozesses und an den erarbeiteten Prämissen.

1.	Thema Schulbau in Köln Hier: Kommunikationsprozesse 40/Schulen/Gebäudewirtschaft (GW)
2.	Ergebnisverantwortliche Herr Kaven, GW und Herr Konrads, 40
3.	Zielsetzung des Themas / Piloten Beseitigung von Verfahrenshemmnissen durch fehlende/unzureichende Kommunikation im Prozess der Abwicklung von Schulbauvorhaben (Neubau/Erweiterung)(Generalinstandsetzungen sowie Maßnahmen der baulichen Unterhaltung
4.	Geplante Maßnahmen 4.1. Erstellung einer Richtlinie zur Schaffung von Kommunikationsstrukturen 4.2. Schulung der Teilnehmer am Bau- bzw. Kommunikationsprozess 4.3. Abbildung des Kommunikationsprozesses auf einer IT-Plattform (z.B. Projekträume)
5.	Zieltermine zu 4.1. Erarbeitung bis 31.08.2011 zu 4.2. Durchführung erster Schulungen der Prozessteilnehmer bis 31.10.2011 zu 4.3. 01.01.2012
6.	erforderliche Kosten / erforderlicher Ressourceneinsatz zu 4.1. Erfolgt durch vorhandene Ressourcen zu 4.2. Erfolgt im Rahmen des Schulungskonzeptes der GW unter Beteiligung der Prozessbeteiligten zu 4.3. Finanzierung erfolgt im Rahmen der jeweiligen Projekterstellungskosten
7.	Wo ist durch die Übernahme von Eigenverantwortung eine Verbesserung des Ressourceneinsatzes zu erzielen? ./.
8.	Messbare Erfolgsparameter (Kennzahlen) Durchführung einer Zufriedenheitsabfrage bei den Prozessbeteiligten, insbesondere den betroffenen Schulen