

Projektblatt

Steht unter dem Leitbildgedanken „Kölner Schulservice“ und orientiert sich dabei an der Gesamtzielsetzung des Prozesses und an den erarbeiteten Prämissen.

1.	<p>Thema Erstellung eines Konzeptes zur Finanzierung der Stundenplansoftware Untis/WebUntis Entwicklung von NRWir-Cockpit zusammen mit dem LVR-InfoKom Start des Piloten „NRWir-Cockpit“ im Georg-Simon-Ohm-Berufskolleg</p>
2.	<p>Ergebnisverantwortliche/r 12, Herr Kruse und Frau Hecht</p>
3.	<p>Zielsetzung des Themas / Piloten Entwicklung einer integrierten Schul-Komplettlösung</p> <ol style="list-style-type: none"> Entlastung der Lehrer von administrativen IT-Tätigkeiten Verbesserung der Kommunikation aller Beteiligten (Schule, Verwaltung, und Schüler/Lehrer) Steigerung des Datenschutzes und der Datensicherheit Erstellung eines zentralen Leistungsangebotes von 40 und 12 <p><u>Für Schulen:</u> Arbeitsabläufe optimieren, Aufwand an Support / Administration reduzieren, Nutzung von zentralen Leistungsangeboten (SchILDzentral, Untis / WebUntis, tIPS-Plattform), Kommunikation zwischen Lehrern, Schülern, Eltern und Verwaltung optimieren, unabhängig von Ort und Schulzeiten wird Zugriff auf relevante Daten (Stundenplan, Vertretungsplan, Email, Dateiablage, E-Learning) ermöglicht, webbasiertes Arbeiten fördern, Integration in das städtische Netz</p>
4.	<p>Geplante Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufbau der Produktivumgebung für WebUntis ▪ Entwicklung einer Schnittstelle von SchILDzentral zu NRWir-Cockpit
5.	<p>Meilensteine / Zieltermin Der ursprüngliche Starttermin 14.02.2011 wurde auf den 07.09.2011 (nach den Sommerferien) verschoben. bis Ende April 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufbau der Produktivumgebung für WebUntis ▪ Entwicklung einer Schnittstelle von SchILDzentral zu NRWir-Cockpit <p>Ab 07.09.2011 produktiver Einsatz von NRWir-Cockpit im Berufskolleg Georg-Simon-Ohm.</p>
6.	<p>erforderliche Kosten / erforderlicher Ressourceneinsatz es werden überwiegend Open-Source-Produkte eingesetzt, eine kostenneutrale Realisierung wird forciert, 40 und 12 investieren als Kooperationspartner rund 190 Personentage aus internen Ressourcen</p>
7.	<p>Wo ist durch die Übernahme von Eigenverantwortung eine Verbesserung des Ressourceneinsatzes zu erzielen? Durch die Umsetzung des Projektes wird diese Verbesserung realisiert. Aufgrund des zentralen Lösungsansatzes für die Berufskollegs wird das Ziel erreicht</p>

8.	Messbare Erfolgsparameter (Kennzahlen) <ul style="list-style-type: none">▪ Kundenzufriedenheit durch Abfrage bei den Nutzern▪ Grad der Datensicherheit durch Erstellung einer Sicherheitsanalyse Einbeziehung des Datenschutzbeauftragten der Stadt Köln und der Schulen
----	--