



Maßnahmenplan für 2011

20.10.2011

Plan 2011				
Oktober 2010 – Juli 2011	Umweltpädagog. Maßnahmen Kita von Sparr Straße 1	Mettmann		1x wöchentlich fortlaufend
1. Dezember 2010	Bericht an 15	Müller		Erledigt 25.01.2011
November 2010 – Ende Februar 2011	Karnevalswerkstatt Mi, Do 15:30h-17:30h	Schönau	Öztürk	Bis 04.03.2011 planmäßig
Januar / Februar ff	Bürgerbüro / Bürgerdialog Raumanmietung	Müller		Deadline Ende Februar Kann aufgrund d. v. 150 eingebrachten Bedenken u. Anforderungen nicht mehr rechtz. v. Projekten- de 31.08.11 realisiert werden
Juni 2010 - Projektende	Film-Dokumentation	Schwalb		fortlaufend
2011	Show-, Kunst- und Spiele Acts	Content Company		Vorschläge liegen vor – Steuerungsgruppe u. Projektteam haben Auswahl getroffen
17.01.2011	AWB Betriebshoffüh-	Varga		planmäßig

	rung statt Projektteamsitzung in Mühlheim			
Februar	Druck „Hallo Nachbar, danke schön“-Aufkleber	Müller	Content Company; alle	planmäßig 100 Aufkleber
Februar	Einbindung des Fortbildungsträgers InBIT in die Projektarbeit	Müller	Schroer	Noch keine Möglichkeit gefunden
14. Februar	Projektteamtreffen 12:45h – 14:45, MüTZe	Müller	alle	planmäßig
Februar / März	Bürgerbüro, Einrichtung u. Bewerbung des Bürgerbüros	Müller	Content Company	Deadline Eröffnung 1. April Cancelled s.o.
08. März 2011	Veedelzoch Teilnahme	Schönau, Öztürk	Teilnehmer: Don Bosco, Hauptschule, Projektteam	planmäßig
14. März	Projektteamtreffen 12:45h – 14:45, MüTZe	Müller	alle	auf 21.03.2011 verschoben
16. März	Aufkleber auf neuen AWB-Tonnen im Projektgebiet anbringen	Müller, Nyßen	Schönau.Öztürk	planmäßig abgeschlossen
24. März	Start Fotowettbewerb Hauptschule Tiefentalstraße	Müller	Schatzinger, Schneider	planmäßig abgeschlossen
April	Eröffnung des Bürgerbüros	Müller		Cancelled s.o.

4. April	Projektteamtreffen 12:45h – 14:45, MüT- Ze	Müller	alle	ausgefallen
13. April	Sondierung neuer Fördermöglichkeiten	Müller, Dormann	Göttgens, Lieb- mann	erfolgt; Laufzeit- verl./Fortsetzung des Projektes vereinbart
11. April – 13. Mai	Ausstellung d. Foto- dokumentation Hauptschule in der Sparkassen Filiale Berliner Str.	Schneider	Keppler Schatzinger	planmäßig abgeschlossen
5. Mai	Preisverleihung Foto- dokumentation Hauptschule durch Bezirksbürgermeister Fuchs	Müller	Schneider, Keppler	planmäßig
April - Mai	Hausbesuche	Öztürk, Schönau		planmäßig abgeschlossen Bericht liegt vor
Mai –Juli	Wanderausstellung Fotodokumentation Hauptschule		<u>MüTZe Café</u> 13. Mai – 10. Juni <u>Bürgeramt</u> 11. -22. Juli	<u>Cafe Bunkers</u> 13. Juni -01. Juli Entgegen Zusage vom Café Bunkers nicht durchgeführt
2. Mai	Projektteamtreffen 12:45h – 14:45, MüT- Ze	Müller	alle	planmäßig
17. + 27. Mai	Kreativaktion Karto- graphie	Paulsen / Becker		planmäßig
22. Mai	Kermes Lasallestr. Realschule	Öztürk, Esen	Schneider, Müller	cancelled wegen nicht erfolgter Rückmeldung durch Dialog /Hr.

				Esen
Bis Ende Mai	Anschreiben an Hausbesitzer, in deren Häuser Abfallentsorgung ungenügend funktioniert	Öztürk, Schönau		Erledigt (15.7.2011)
April 2011 - April 2013	Erweiterte Spielplatzpatenschaft Atlant e.V.	Kopylov	Müller, Dormann	Konzept-Entwurf erstellt; Absprachen m. beteiligten Dienststellen in Arbeit
Mai / Juni/ Juli	Aktion des Don Bosco Clubs?	Marienfeld	Müller	bisher keine Rückmeldung
15. Juni	GAG Vorstellung des Projektes; Gespräch m. Herrn Lieser über Partnerschaft	Müller	Streuter	Planmäßig; Grundsätzl. Zusammenarbeit m. GAG vereinbart; noch keine konkreten Vereinbarungen
25. Juni	1. Reinigungsaktion auf Spielplatz Keupstraße	Atlant Kaliakina Kopylov	Müller	Wg Dauerregens ausgefallen; neuer Termin: 16.07.2011
Juli	Geschäftsleute Berliner Straße kontaktieren	Öztürk, Schönau	Müller, Demir	gestartet
2. Juli	Straßenfest „Müllmänner“ vom ensemble finesse	Schönau	Müller	Mehrweggeschirr von Veranstalter als nicht praktikabel abgelehnt
4. Juli	Projektteamtreffen „Hallo Nachbar,...“ Filmfestival	Müller	alle	planmäßig

	12:45h – 14:45, MÜT- Ze			
8. Juli	Hacketäuer Straßen- fest - Spielshow: Müll Hindernis Parcour - Teestand	Schneider / Streu- ter	Müller, Austin O'Grady Schönau / Öz- türk	planmäßig
11. – 22. Juli	Ausstellung d. Krea- tivaktionen „ressource müll“ u. Kartographie- im Bürgeramt Mül- heim	Paulsen / Becker	Müller Schwalb	BB Fuchs eröff- net am 12.07., 16h planmäßig
16. Juli	1. Reinigungsaktion auf Spielplatz Keupstraße	Atlant: Kaliakina,		
18. Juli 2011	Steuerungsgruppe	Müller		Verschoben auf 31.08.
22. Juli	Pressetermin der Kita v. Sparr-Str. - Präsen- tation der umweltpä- dagog. Arbeit	Austin O'Grady, Müller	Baltz, Mett- mann	Planmäßig, lei- der der Presse nicht anwesend
Juli-September	Einführung d. Pilot- maßnahme Mobiler Sperrmülldienst der AWB	Nyßen	Franzen	Mittel bewilligt; Umsetzung ver- zögert
Juli	4. Zwischenbericht an 15	Müller		erledigt
31. August	Steuerungsgruppe	Müller		planmäßig
31. August	Ende der Förderlauf- zeit			