

14
143



25.11.2011
Herr Genseke
28666

66 2

F. Ruoff

06602eb

**Zeitvertrag Stahlrohrgeländer
hier: Prüfung der Kostenberechnung
RPA-Nr.: KOB 2011/2299**

Kostenberechnung: 270.600 € netto (322.014 € brutto)
nach Prüfung: 150.000 € netto (178.500 € brutto)

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Eingangsdatum vom 25.10.2011 legen Sie dem RPA eine Kostenermittlung für den Zeitvertrag „Stahlrohrgeländer“ 2012/2013 in Höhe von 270.600 € netto vor. Nach Prüfung der Unterlagen wird der Fortführung der Maßnahme grundsätzlich zugestimmt.

Die vorgelegte Kostenberechnung lässt bei der Ermittlung der Vordersätze eine Orientierung am Vorjahresbedarf plus einen hohen Sicherheitszuschlag erkennen. Dennoch wird darum gebeten zu prüfen, ggf. auch am Bedarf noch weiter zurückliegender Jahre, ob die Mengen, der Sicherheitszuschlag sowie die bisher nicht zur Ausführung gelangten Positionen im nächsten Rahmenvertrag tatsächlich erforderlich sind.

Die angesetzten Einheitspreise sind laut Ihres Anschreibens Mittelpreise der letzten Vergabe. Die Preise sind unter Betrachtung der beauftragten Preise des aktuellen Zeitvertrages und der Preissteigerung am Markt als weit überzogen.

Unter der Annahme einer Preissteigerung von 10 % (Preissteigerungsindex statistisches Bundesamt ist geringer) gegenüber dem bestehenden Vertrag und der Verringerung des Sicherheitszuschlages, können die Kosten um ca. 120.600€ netto geringer angesetzt werden.

Mit freundlichem Gruß