

# Mitteilung

## öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	19.03.2012

### **Generalinstandsetzung GGS Weimarer Straße 28, Köln-Höhenberg Kostenvergleich und Terminplan**

In der Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft am 28.03.2011 wurde von Herrn Rummel die regelmäßige Vorlage eines Termin- und Kostenplanes mit Soll-Ist-Vergleich im Rahmen der Generalinstandsetzung der GGS Weimarer Straße 28 in Köln-Höhenberg zugesagt.

Eine entsprechende Aufstellung zum 06.03.2012 ist als Anlage beigefügt. Hier wurden alle derzeit bekannten Daten und Kosten eingetragen. Als Bauzeit wird nach wie vor die Zeit vom 07.09.2011 bis zum Ende der Sommerferien 2012, also dem 18.08.2012, angesetzt.

gez. Streitberger