

KOSTEN - ANSCHLAG

DIN 276-93

Allgemeine Angaben

Baumaßnahme	Ges Görlinger Zentrum 45, Trakt C+E Generalinstandsetzung und Erweiterung 50829 Köln
Bauherr	Stadt Köln
Architekt	
Grundlagen	Ausführungspläne

Zusammenstellung der Kosten		Euro brutto	%
KGR	Kostengruppe		
100	GRUNDSTÜCK	0,00 €	0,00%
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN	294.200,00 €	2,78%
300	BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN	6.051.077,72 €	57,09%
400	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN	1.873.961,25 €	17,68%
500	AUSSENANLAGEN	470.966,30 €	4,44%
600	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE	0,00 €	0,00%
700	BAUNEKENKOSTEN 22%	1.911.845,16 €	18,04%
	ZUR RUNDUNG	-2.050,43 €	-0,02%
Summe		10.600.000,00 €	100,00%
Aufgestellt: Köln den: 04.04.2012			
Geprüft:			
Genehmigt:			