

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 5 (Nippes)	13.09.2012

Kükenhaus - Anfrage der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Nippes - Sitzung vom 21.06.2012 - TOP 7.2.2

Die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Nippes fragt in der Sitzung vom 21.06.2012 nach, ob der für das I./II Quartal 2012 geplante Baubeginn nicht vorgezogen werden könne.

Antwort der Verwaltung:

Die Ausführungsplanung ist abgeschlossen. Die Leistungsphasen 6 und 7 (HOAI) mit der Vorbereitung der Vergabe und dem Ausschreibungsverfahren werden bis zum Jahresende 2012 andauern. Aufgrund dessen kann der vorgesehene Baubeginn im I./II. Quartal 2013 nicht vorgezogen werden.