

1. Fragestellung der BV 4

Warum genau wurden die Planungen unterbrochen, d.h. in welchen Punkten konkret besteht verwaltungsintern keine Einigkeit?

Antwort:

Der ursprüngliche Auftrag zur Errichtung eines Erweiterungsgebäudes für das Albertus-Magnus-Gymnasium vom 22.06.2009 wurde aufgrund der vom Rat am 14.07.2011 beschlossenen Ausweitung der Zügigkeit mit Planungsauftrag vom 21.07.2011 ergänzt. Der hieraus resultierende zusätzliche Raumbedarf erforderte eine umfassende Überplanung des bis zu diesem Zeitpunkt bereits erstellten Planungskonzeptes.

Inzwischen sind Entwurfsplanung und Kostenberechnung (Leistungsphase 3 HOAI) abgeschlossen und werden zz. durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Köln geprüft.

2. Fragestellung der BV 4

Wann ist mit der Herstellung einer einheitlichen Verwaltungsmeinung zu rechnen?

Antwort:

Vorbehaltlich der Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes zu Planung und Kostenberechnung und der Sicherstellung der Projektfinanzierung wird unverzüglich das zur Beauftragung der weiteren Planungsphasen (Ausführungs-/Genehmigungsplanung) und für den Baubeginn erforderliche Baubeschlussverfahren eingeleitet. Nach gegenwärtigem Projektstand wird davon ausgegangen, dass die Beschlussfassung im Rat bis zu den Sommerferien 2013 herbeigeführt werden kann.

3. Fragestellung der BV 4

Wann ist mir dem Baubeginn zu rechnen?

Antwort:

Sofern der Baubeschluss des Rates bis zu den diesjährigen Sommerferien herbeigeführt werden kann, ist ein Baubeginn unter Berücksichtigung der Zeitabläufe für die weiteren Planungsphasen und des anschließenden Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens voraussichtlich im II./III. Quartal 2014 zu erreichen. Ein konkreterer Terminplan wird nach Baubeschluss erstellt.

4. Fragestellung der BV 4

Warum wurden weder die Schule noch die Bezirksvertretung über den Planungsstopp informiert?

Antwort:

Die Einbindung der Bezirksvertretung erfolgt im Rahmen des gültigen und vom Rat am 05.04.2001 beschlossenen Planungs- und Beschlussverfahrens für städtische Hochbaumaßnahmen im anstehenden Baubeschlussverfahren.

Die Schule ist in alle Projektabläufe stets zeitnah eingebunden und nimmt an den regelmäßig stattfindenden Planungsbesprechungen teil.