

Anlage zur Beschlussvorlage 2920/2013 (Baubeschluss Morkener Straße 20)

Vorlage des Bauzeitenplans Morkener Straße 20

In der Sitzung des Bauausschusses vom 23.09.2013 hat Herr SE Tempel die geplante Bauzeit von 26 Monaten angesprochen. Daraufhin hat die Verwaltung zugesagt, den Terminplan vorzulegen bzw. nachzureichen.

In diesem Zusammenhang liegt der Verwaltung ein detaillierter, umfangreicher Bauzeitenplan vor, der sich allerdings nicht für einen Umdruck eignet. Aus diesem Grund wird die Verwaltung den Mitgliedern des Bauausschusses den Bauzeitenplan kurzfristig in digitaler Form elektronisch zur Verfügung stellen. Einzelne Teilbereiche können dann je nach Bedarf vergrößert werden.

„Baubeginn“ (und somit Auszahlungszeitpunkt der ersten Darlehens-Rate) ist der Zeitpunkt der Fertigstellung der Bodenplatte (vorgesehen für Ende März 2014, im Bauzeitenplan unter „Baubeginn Rohbau“).