

Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

Betreff

**Bedarfsfeststellungsbeschluss und Vorbereitung des Vergabeverfahrens; Deckensanierung
Brückenstraße, Köln-Rodenkirchen**

Beschlussorgan

Verkehrsausschuss

Gremium	Datum
Verkehrsausschuss	05.12.2013

Beschluss:

Der Verkehrsausschuss stellt den erhöhten Bedarf für die Fahrbahn-, Gehweg- und Radwegsanie-
rung der Brückenstraße in Köln-Rodenkirchen fest und beauftragt die Verwaltung mit der Umsetzung
der Maßnahme. Auf eine Wiedervorlage im Rahmen des Vergabeverfahrens wird verzichtet.

Haushaltsmäßige Auswirkungen

<input type="checkbox"/>	Nein				
<input type="checkbox"/>	Ja, investiv	Investitionsauszahlungen		_____€	
		Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____	__%
<input checked="" type="checkbox"/>	Ja, ergebniswirksam	Aufwendungen für die Maßnahme		<u>211.121,64</u>	€
		Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____	__%

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:

a) Personalaufwendungen	_____€
b) Sachaufwendungen etc.	_____€
c) bilanzielle Abschreibungen	_____€

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:

a) Erträge	_____€
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten	_____€

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:

a) Personalaufwendungen	_____€
b) Sachaufwendungen etc.	_____€

Beginn, Dauer

Begründung:

Der Verkehrsausschuss der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 04.09.2012 den Bedarf für die Straßenunterhaltungsmaßnahmen im Kölner Stadtgebiet für das Jahr 2012 festgestellt und die Verwaltung mit der Umsetzung der Maßnahmen beauftragt.

Im Bedarfsfeststellungsbeschluss vom 04.09.2012 wurden die Gesamtkosten für die Fahrbahnsanierung Brückenstraße in Köln-Rodenkirchen mit 148.800 € geschätzt.

Nach Überarbeitung der Kostenberechnung durch die Verwaltung ergibt sich eine Bausumme von 211.121,64 €. Die Kostenerhöhung resultiert aus inhaltlichen Änderungen, wie z.B. der Neubau einer Fußgängerquerungshilfe sowie Instandsetzungen in Teilbereichen der angrenzenden Geh- und Radwege. Die Schätzkosten wurden grundsätzlich zu niedrig ermittelt.

Die überarbeitete Kostenberechnung in Höhe von 211.121,64 € wurde dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt und mit RPA-Nr.: KOB2013/1608 anerkannt. (s. Anlage 2)

Da eine Überschreitung der Baukosten von mehr als 20 % vorliegt, wird ein erneuter Bedarfsfeststellungsbeschluss durch den Verkehrsausschuss erforderlich.

Die Brückenstraße in Köln-Rodenkirchen ist in einem so schlechten Zustand, dass die Vergabe der notwendigen Bauarbeiten schnellstmöglich eingeleitet werden soll, um eine Verschlechterung des Zustandes im bevorstehenden Winter und damit verbundene Mehrkosten durch punktuelle Ausbesserungsarbeiten zu vermeiden. Daher ist es dringend notwendig – sowohl zur Kostenminimierung als auch zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Verkehrssicherheit – so schnell wie möglich die Fahrbahn-, Gehweg- und Radwegsanierung durchzuführen.

Es handelt sich um eine konsumtive Maßnahme, da sowohl im Fahrbahn- als auch im Rad- und Gehwegbereich lediglich die Deckschichten entfernt und wieder aufgebracht werden.

Die Finanzierung erfolgt aus dem Teilplan 1201 -Straßen, Wege, Plätze-, Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.