

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 8 (Kalk)	28.11.2013

Stadtbahnhaltestelle Kalk Post Erneuerung der Fahrtreppen Sachstand

Zeitplan für die Erneuerung der Fahrtreppen

Das Vergabeverfahren für die Maßnahme zur Erneuerung der Fahrtreppen wurde gestartet. Die Submission ist für Ende November festgesetzt. Mit einer Vergabe ist Ende Januar/Anfang Februar 2014 zu rechnen.

Um möglichst schnell wieder wenigstens eine funktionstüchtige Fahrtreppe an der Haltestelle zur Verfügung stellen zu können, soll die beauftragte Firma sofort nach der Vergabe mit der technischen Bearbeitung für eine ausgewählte Fahrtreppe an der Stadtbahnhaltestelle Kalk Post beginnen. Für diese technische Bearbeitung und die anschließende Prüfung und Freigabe der Unterlagen der ersten Fahrtreppe werden sechs Wochen angesetzt. Die Produktion der Fahrtreppe wird nach Auskunft von Herstellerfirmen ca. zwanzig Wochen dauern, der anschließende Einbau vier weitere Wochen. Zusammenfassend kann man davon ausgehen, dass die erste Fahrtreppe bis zum Ende des 2. Quartals 2014 betriebsbereit ist. Die technische Bearbeitung für anderen Fahrtreppen und deren Produktion soll erfolgen sobald die erste Fahrtreppe in Produktion ist. Es wird damit gerechnet dass diese Fahrtreppen im 3. Quartal 2014 eingebaut werden können.

Bei einer zeitgleichen Durchführung der technischen Bearbeitung für alle Fahrtreppen und anschließender zeitgleicher Bestellung würde der Einbau einer ersten Fahrtreppe zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen als beim geplanten Vorziehen der technischen Bearbeitung und Bestellung einer ausgewählten Fahrtreppe.

Sachstand Hilfskräfte

Der Bedarf für den Einsatz von Hilfskräften für die in der Mobilität eingeschränkten Bürgerinnen und Bürger wurde vom Rechnungsprüfungsamt anerkannt. Das Vergabeverfahren steht kurz vor dem Abschluss.

In der 38. Sitzung der Bezirksvertretung Kalk erfolgt eine Aktualisierung der Informationen.