

# Mitteilung

## öffentlicher Teil

<b>Gremium</b>	<b>Datum</b>
Bezirksvertretung 8 (Kalk)	28.11.2013
Bezirksvertretung 9 (Mülheim)	02.12.2013

### **Stadtautobahntunnel Kalk**

#### **Nachprüfungsverfahren verzögert den Beginn der Arbeiten**

Der Beginn der Generalsanierung im Stadtautobahntunnel in Köln-Kalk verzögert sich. Grund ist der Antrag eines unterlegenen Bieters auf eine Nachprüfung im Vergabeverfahren für die Baumaßnahme bei der Vergabekammer für die Bezirksregierung Köln. Daher ist der Zeitpunkt, wann mit den Bauarbeiten begonnen werden kann, zurzeit offen. Ursprünglich war vorgesehen, im Oktober 2013 mit der Generalsanierung zu beginnen.