

14  
143

24.07.2013  
Herr Peusmann  
25020



Eingang 25. Juli 2013

69

691 Amt für Brücken und Stadtbahnbau

69311

er. 25.07. Pe

lpi 25/7

Jo 25/11

Jo 25/11

**Stadtbahnhaltestelle Neusser Str. / Gürtel**

**Gewerk Elektroanlagen Firma Emil Koch (Vergabe Nummer 2011 / 2172)**

**Nachtrag 1 über netto 23.148,10€ (brutto 27.546,24)**

**RPA-Nummer: 2013 / 1283**

Sehr geehrte Damen und Herren,

dem Nachtrag 1 der Firma Emil Koch wird nachträglich zugestimmt.

Es wird bemängelt, dass während der Planungsphase nicht erkannt wurde, dass die Unterverteilung erneuert werden muss. Hierdurch wurden diese Leistungen nicht dem Wettbewerb unterzogen.

Durch die Erneuerung der Unterverteilung entfällt, wie im Nachtrag aufgeführt, der größer dimensionierte Hauptschalter (pos. 44.03.240) in Höhe von 4.064,50€.

Mit freundlichen Grüßen

27  
272/  
Vergabe-Nr.: 2011 / 2172



27.06.2013  
D. Fischer  
R20005

Eingang 01. Juli 2013

143 69

14-RPA.

Nachtrag - Nr. N1

Projekt: Stadtbahnhaltestelle Neusser Str. /Gürtel

Gewerk: Elektrotechnik

Firma: Emil Koch GmbH & Co. KG

Nachtragsangebot       Rechnung       StLB.

vom: 19.11.2012      Summe aller Nachträge: 23.148,10 €

Nachlass im HA/StLB      ja  \_\_\_\_\_ %      nein

Nachtrag angekündigt      ja       nein

Nachtragsbegründung wurde geprüft.

Summe vor Verhandlung:	23.148,10 €
Summe nach Verhandlung:	23.148,10 €

Entfallende Leistungen:	4.064,50 €
-------------------------	------------

Mit dem Hinweis auf die Ausführungen der Fachdienststelle wird das o. g. Angebot mit der Bitte um Prüfung und Zustimmung übersandt.

**Bemerkungen:**

Die Kalkulationsgrundlage wurde vorgelegt und liegt dem Vorgang anbei, die EP sind plausibel zum HA kalkuliert.

14  
RPA-Nr.: 2013/1283

Datum, 07.2013  
Name, Tel.: H. Peusmann. 25020

27/06/13

Siehe beiliegendes Schreiben vom heute.