

Investive Baumaßnahmen über 10 Mio. €

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostenstand 2014	Planung	Ausschreibung	Im Bau	Restarbeiten	Status	Kostensteigerung gegenüber 2010 bzw. Beschlussfassung
--------	------------	---------------	----------------------	------------------	---------	---------------	--------	--------------	--------	---

Projekte im Service für andere Dienststellen

5	BWA	Floragaststätte	Neubau und Erweiterung	38.000.000,00 €	x	x	x		75	11.000.000 €
1	MUS	Neubau Archäologische Zone	Neubau /Erweiterung	51.700.000,00 €	x					---
1	Mus	Kulturzentrum am Neumarkt (KAN)	Neubau	72.180.000,00 €	x	x	x	x	100	10.880.000 €
1	Bühenen	Bühenen Köln	Generalsanierung	253.000.000,00 €	x	x	x		45	---
1	MUS	Kölnisches Stadtmuseum	Neubau und Generalinstandsetzung	27.390.000,00 €	x					---
1	MUS	Römisch-Germanisches-Museum	Erweiterung und Generalinstandsetzung	18.300.000,00 €	x					---
8	FW	Feuerwehrzentrum Kalk	Neubau	25.000.000,00 €	x					---
8	FW	Hubschrauberbetriebsstation Kalkberg	Neubau	11.700.000,00 €	x	x	x		10	---
1	MUS	Wallraf-Richartz-Museum und Fondation Corboud	Erweiterung	41.100.000,00 €	x					---

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostenstand 2014	Planung	Ausschreibung	Im Bau	Restarbeiten	Status	Kostensteigerung gegenüber 2010 bzw. Beschlussfassung
--------	------------	---------------	----------------------	------------------	---------	---------------	--------	--------------	--------	---

Einzelprojekte im Sondervermögen der GW

Schulen:

1	Gymn.	Georgsplatz 10	Erw. GT und Verwaltung + 3 TH	21.000.000,00 €	X					möglich
1	Gymn	Severinstr. 241 (FWG)	Generalsanierung	29.535.500,00 €	X	X	X	X	100	15.535.500 €
1	Gymn.	Thusneldastr. 15-17	Machbarkeitsstudie, Erw. Unterrichts- und Verwaltungsräume + TH	21.000.000,00 €	X					möglich
1	BK	Ulrichgasse 1-3 (Kartäuserwall 30)	Neubau Turnhallen und Mensa	12.000.000,00 €						---
1	BK	Ulrichgasse 1-3 (Kartäuserwall 30)	GI Trakt A + Energetische Sanierung Trakt B und Werkstätten	12.500.000,00 €						---
2	GGs / KGS	Mainstr. 75 (Sürther Feld)	Erweiterungsbau, Klassen, +2 TH	27.300.000,00 €	X					7.800.000 €
2	IGS	Raderthalgürtel	GI Schulgebäude + Turnhalle	36.000.000,00 €						---
3	GYMN	Biggestr. 2	Errichtung Erweiterungsbau + Sporthalle 22x44m	11.500.000,00 €	X	X	X	X	100	500.000 €
3	Gymn.	Nikolausstr. 51-55	Erweiterungsbauten Schiller / EvT	14.000.000,00 €						---
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45	Errichtung Erweiterungsbau am Trakt K	11.482.596,00 €	X	X	X	X	100	721.596 €
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45	GI Trakt C + E	10.600.000,00 €	X	X	X		50	---
4	IGS	Görlinger-Zentrum 45	Neubau von 2 TH	5.100.000,00 €	X	X	X		100	---

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostenstand 2014	Planung	Ausschreibung	Im Bau	Restarbeiten	Status	Kostensteigerung gegenüber 2010 bzw. Beschlussfassung
4	RS	Kolkrahenweg 65	Abriss u. Neubau	21.500.000,00 €	X					möglich
4	GS	Ottostr./Overbeckstr.	Neubau GS mit TH und Kita	13.093.000,00 €	X	X	X		80	1.200.000 €
5	HS/GS	Bülowstr.	GI	11.500.000,00 €	X	X	X		58	1.200.000 €
5	Gymn	Castroper Str. 7	Erw. GT incl. 2fach-TH	14.200.000,00 €	X					möglich
5	RS + BK	Niehler Kirchweg 120	Erweiterungsbauten + 3 TH + 2 GI	35.000.000,00 €						---
5	GES	Ossietzkystr.	Neubau	40.000.000,00 €	X					---
6	GS	Fühlinger Weg 7	Neubau inkl. TH	13.225.000,00 €	X					---
7	FS	Auf dem Sandberg	Erweiterungsbau	11.000.000,00 €						---
7	HS	Bonner Str. 40	Abriss u. Neubau	22.500.000,00 €	X					---
8	GYMN	Kantstraße	Erweiterungsbau	11.000.000, erweiterter Planungsbeschluss wegen Zügigkeitserhöhung auf 14.500.000. Kosten für Grundstücksankauf, Abriss Krankenhaus und Auslagerung sind hier nicht enthalten						möglich
9	IGS	Im Weidenbruch	Abriss und Neubau Schule + 4 Sportübungseinheiten 2 weitere Sportübungseinheiten	35.000.000,00 €						---
9	HS	Rendsburger Platz 1	Neubau, Sanierung TH / Kita / JH	18.656.047,00 €	X	X	X		72	4.256.047 €
9	FöS	Thymianweg	Neubau / Erweiterung / Umbau	12.200.000,00 €	X	X	X		55	---
4	Gym	Ottostraße 87 (AMG)	Erweiterungsbau Mensa / Klassen / Turnhalle	12.400.000,00 €	X					3.200.000 €

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostenstand 2014	Planung	Ausschreibung	Im Bau	Restarbeiten	Status	Kostensteigerung gegenüber 2010 bzw. Beschlussfassung
1	versch.	Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN)	Sanierung und Anbau Hansa Gymnasium; Neubau Mensa- und Werkstatthaus; Neubau Studienhaus; Neubau Realschule; Neubau Kindertagesstätte; Sanierung und Anbau Grundschule; Sanierung Abendgymnasium	75.000.000,00 €	X					----

Verwaltungsgebäude:

1	VwG	Historisches Archiv	Neubau	76.300.000,00 €	X					Kosten- senkung um 13.700.000 €
6	VwG	Rechenzentrum	Bauen im Bestand	12.900.000,00 €	X	X	X	X	100	2.400.000 €

ÖPP-PROJEKTE:

div	div	5 Schulen - u. a. Schulzentrum Weiden	Neubau (ÖPP 3)	88.400.000,00 €	X					
-----	-----	---------------------------------------	----------------	-----------------	---	--	--	--	--	--