

# Statusbericht Handlungsfeld Lokale Ökonomie

<b>Statusberichts-Nr.</b>	3	<b>Berichtszeitraum</b>	01.08.2013 bis 31.01.2014
---------------------------	---	-------------------------	---------------------------

## Gesamtübersicht des Handlungsfeldes

Programmebene	Qualitative Einschätzung Controlling zu			
	Zeit	Qualität	Finanzen	Gesamt
Handlungsfeld				

## Handlungsfeldbeurteilung Controlling

Die Projekte des Handlungsfeldes Lokale Ökonomie verlaufen zeitlich im Wesentlichen planmäßig. Das Büro Wirtschaft für Mülheim (BWM) weist einige Rückstände auf, weil sich bestimmte Inhalte u. a. aufgrund der festgestellten spezifischen Strukturen im Programmgebiet nicht wie geplant umsetzen lassen. Daher werden aktuell Nachjustierungen hinsichtlich der Projektschwerpunkte vom Fachamt und Projekträger vorgenommen. Hinsichtlich der Zielerreichung haben die Projekte Frau und Beruf sowie Job.Factory bereits einige Erwartungswerte ihrer Projektziele erreicht bzw. übertroffen. Auch das Projekt BWM hat zuletzt einen Fortschritt bei den Projektzielen aufzuweisen, wobei eine vollständige Erreichung aller geplanten Ziele bis zum Projektende aus heutiger Sicht eine beträchtliche Herausforderung bedeutet. Für das Handlungsfeld kann derzeit weiterhin davon ausgegangen werden, dass die Ziele voraussichtlich erreicht werden können. Bereits zum Januar 2014 sind einige Erwartungswerte für die Handlungsfeldziele übertroffen worden.

## Projektübersicht

Projekt	Projektbezeichnung	Zeit	Qualität	Finanzen	Fachamt	Controlling
1.01.0	Büro Wirtschaft für Mülheim					
1.02.0	Mülheimer Job.Factory - Aktiv Plus					
1.03.0	Frau und Beruf					

## Handlungsfeldindikatoren zum Fortschritt der Zielerreichung

Zielbezeichnung	Zielindikator	Einheit	Zielerreichung		
			Erwart.-Wert	Ist-Wert zuletzt	Ist-Wert aktuell
Stärkung der Erwerbstätigkeit – Integration in den Arbeitsmarkt	Anzahl der beratenen Unternehmen zum Übergang Schule/Beruf	Anzahl	1060	1111	1149
Stärkung der Erwerbstätigkeit – Integration in den Arbeitsmarkt	Anzahl der Personen mit erhöhter Erwerbsfähigkeit	Anzahl	547	327	345
Stärkung der Erwerbstätigkeit – Integration in den Arbeitsmarkt	Anzahl der Teilnehmer/innen an Qualifizierungen	Anzahl	174	169	188
Stärkung der ethnischen Ökonomie	Anzahl der beratenen Gründungswilligen mit Migrationshintergrund	Anzahl	40	55	65
Stärkung der ethnischen Ökonomie	Anzahl der beratenen Unternehmer/-innen mit Migrationshintergrund	Anzahl	200	81	190
Strukturelle Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Situation	Anzahl der geschaffenen bzw. vermittelten Arbeitsplätze	Anzahl	197	225	237

Strukturelle Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Situation	Anzahl der geschaffenen bzw. vermittelten Ausbildungsplätze	Anzahl	40	0	0
<i>nachrichtlich: Beitrag zum Leitziel des Gesamtprogramms</i>	<i>Anzahl der mitwirkenden Partner</i>	<i>Anzahl</i>	<i>200</i>	<i>85</i>	<i>108</i>
<i>nachrichtlich: Beitrag zum Leitziel des Gesamtprogramms</i>	<i>Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungen</i>	<i>Anzahl</i>	<i>1100</i>	<i>218</i>	<i>242</i>

<b>Ergebnisübersicht des Handlungsfeldes</b>			
<b>Projekt</b>	<b>Wesentliche erzielte Ergebnisse</b>	<b>Projekt</b>	<b>Nächste Ergebnisse</b>
1.01.0	Beraterpool für Beratungsschecks aufgebaut	1.01.0	BWM-Zeitschrift für 2. HJ 2013 veröffentlicht
1.01.0	Halbjährlicher Ergebnisbericht für 2. HJ 2013 veröffentlicht	1.01.0	Informationsveranstaltung auf der Straße für 1.Q 2014 durchgeführt
1.01.0	Informationsveranstaltung auf der Straße für 3.Q 2013 durchgeführt	1.01.0	Informationsveranstaltung auf der Straße für 4.Q 2013 durchgeführt
1.01.0	Konzept für Beratungsschecks entwickelt und abgenommen	1.01.0	Verein "Unternehmer/innen ohne Grenzen" gegründet
1.01.0	Kooperationsstrukturen für das Forum Wirtschaft sind festgelegt	1.02.0	Aufnahme von Teilnehmenden abgeschlossen
1.02.0	Jahresbericht 2013 ist erstellt und abgestimmt		
1.02.0	Kundenbefragung 2. Halbjahr 2013 ist durchgeführt und ausgewertet		
1.03.0	Jahresbericht 2013 ist erstellt und abgestimmt		
1.03.0	Kundenbefragung 2. Halbjahr 2013 ist durchgeführt und ausgewertet		

<b>Neue gemeldete projektübergreifende Risiken (siehe Anlage)</b>		
<b>Risiknummer</b>	<b>Festgestellt durch</b>	<b>Festgestellt am</b>
-	-	-

<b>Projektübergreifende Entscheidungsbedarfe (siehe Anlage)</b>		
<b>EV-Nr.</b>	<b>Kurzbeschreibung Entscheidungsbedarf</b>	<b>Kurzbeschreibung Empfehlung</b>
-	-	-