



An die  
Vorsitzendes des Bauausschusses  
Frau Birgit Gordes

Herrn  
Oberbürgermeister  
Jürgen Roters

Eingang beim Amt des Oberbürgermeisters: 25.03.2014

**AN/0535/2014**

**Anfrage gem. § 4 der Geschäftsordnung des Rates**

<b>Gremium</b>	<b>Datum der Sitzung</b>
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	31.03.2014

**Zeitliche Verzögerungen der Sanierungsarbeiten: Gemeinschaftsgrundschule  
Gotenring**

Sehr geehrte Frau Gordes,  
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

die CDU-Fraktion bittet darum, folgende Anfrage auf die Tagesordnung der Sitzung des Bauausschusses am 31.03.2014 zu setzen:

Seit mehr als drei Jahren ist die Gemeinschaftsgrundschule Gotenring in Deutz nun eine Dauerbaustelle. Da sich die Schule sowohl baulich als auch technisch in einem Zustand befindet, der umfassende Sanierungsarbeiten unumgänglich macht, wurde bereits im Jahr 2010 die Sanierung beschlossen. Die Fertigstellung war für das Jahr 2011 vorgesehen. Entwurfsplanung und Kostenermittlung für die Generalinstandsetzung schlossen seinerzeit mit Gesamtbaukosten von 4.343.706 € ab.

Aktuelle Zwischenberichte der Stadt Köln haben mehrfach die Beendigung der Maßnahme angekündigt – bis heute ist dies nicht erfolgt. Die Kinder müssen weiterhin in Containern unterrichtet werden.

**Vor diesem Hintergrund fragt die CDU-Fraktion:**

- 1) Wann ist mit der Fertigstellung der Sanierung der Gemeinschaftsgrundschule Gotenring zu rechnen?
- 2) Warum ist es zu diesen erheblichen zeitlichen Verzögerungen gekommen?
- 3) Zu welchen Kostensteigerungen führt die zeitliche Verzögerung?

Mit freundlichen Grüßen

gez. Stefan Götz  
Fraktionsgeschäftsführer

