



An die  
Vorsitzende des Bauausschusses  
Frau Birgit Gordes

Herrn  
Oberbürgermeister  
Jürgen Roters

Eingang beim Amt des Oberbürgermeisters: 25.03.2014

**AN/0536/2014**

**Anfrage gem. § 4 der Geschäftsordnung des Rates**

<b>Gremium</b>	<b>Datum der Sitzung</b>
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	31.03.2014

**Zeitliche Verzögerungen der Sanierungsarbeiten: Grundschule "Am Feldrain" in Köln-Flittard**

Sehr geehrte Frau Gordes,  
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

die CDU-Fraktion bittet darum, folgende Anfrage auf die Tagesordnung der Sitzung des Bauausschusses am 31.03.2014 zu setzen:

Die Gemeinschaftsgrundschule „Am Feldrain“ in Köln-Flittard wird seit Jahren aufwendig saniert. Die zwingend notwendigen Arbeiten dienen dem Erhalt der baulichen Substanz und seiner sicheren Nutzung. Im Zuge der Arbeiten wurde bereits festgestellt, dass der Sanierungsbedarf einen wesentlich größeren Umfang hat, als anfangs erkennbar war. Das finanzielle Gesamtvolumen der Maßnahmen wird regelmäßig immer höher beziffert.

Aktuelle Zwischenberichte der Stadt Köln haben mehrfach die Beendigung der Maßnahme angekündigt – bis heute ist dies nicht erfolgt.

**Vor diesem Hintergrund fragt die CDU-Fraktion:**

- 1) Wann ist mit der Fertigstellung der Sanierung der Gemeinschaftsgrundschule „Am Feldrain“ in Köln-Flittard zu rechnen?

- 2) Warum ist es zu diesen erheblichen zeitlichen Verzögerungen gekommen?
- 3) Zu welchen Kostensteigerungen führt die zeitliche Verzögerung?

Mit freundlichen Grüßen

gez. Stefan Götz  
Fraktionsgeschäftsführer