

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld)	07.04.2014

Bauarbeiten auf der Vogelsanger Straße

hier: Anfrage der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen aus der Sitzung der Bezirksvertretung Ehrenfeld vom 10.03.2014, TOP 7.5

Text der Anfrage:

1)

Warum werden die von der RheinEnergie angekündigten Sanierungsmaßnahmen nicht parallel zu Sanierung der Vogelsanger Straße durchgeführt, damit es nur einmal zu Beeinträchtigungen für die Anwohnerinnen und Anwohner kommt?

2)

Zu welchen Beeinträchtigungen wird es für die Anwohnerinnen und Anwohner durch die Sanierungsmaßnahmen der RheinEnergie kommen?

3)

Ursprünglich und nach Darstellung in älteren Haushaltsplänen sollte die Sanierung der Vogelsanger Straße bereits 2013 erfolgen. Hätte die Einhaltung dieses Zeitplanes eine parallel laufende Sanierung ermöglicht?

4)

Wann soll nach der aktuellen Zeitplanung mit dem Umbau der Vogelsanger Straße begonnen werden?

Die Verwaltung antwortet:

Zu 1):

Die Erneuerungen der Gas- und Wassernetzleitungen und die Vielzahl der damit einhergehenden Erneuerungen von Hausanschlussleitungen sind zwingende Vorleistungen für die geplante Umgestaltung der Verkehrsflächen. Auf Grund der örtlichen Gegebenheiten müssen diese Tiefbauarbeiten vor dem Baubeginn der straßenbaulichen Arbeiten gänzlich abgeschlossen sein. Nur dann ist ein konzentrierter und behinderungsfreier Umbau der Verkehrsflächen ohne Vollsperrung möglich.

Zu 2):

Nach Rücksprache mit der Rheinenergie wurde mitgeteilt, dass die Leitungssanierung in mehreren Abschnitten gebaut werden wird. Wobei die Abschnitte von der Länge so kurz sind, dass die Belästigungen der Anwohnerinnen und Anwohner so gering wie möglich sind. Es kann zu Versorgungsunterbrechungen kommen, welche aber im Einzelnen abgestimmt werden. Wenn notwendig, werden auch Ersatzmaßnahmen eingerichtet. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden vor Beginn der Maßnahme von der Rheinenergie in Form einer Anwohnerinformation über die Bauarbeiten unterricht-

tet (siehe Anlage).

Zu 3):

Siehe 1).

Zu 4):

Nach derzeitigem Projektstand geht die Verwaltung von einem Baubeginn Ende 2015 / Anfang 2016 aus.