

Anlage 2

Nord-Süd Stadtbahn Köln, 2. Baustufe: Gegenüberstellung des 1. und 2. GVFG-Änderungsantrages und Auswirkungen für den städtischen Finanzierungsanteil

Alle Angaben in Tausend EUR

	1. GVFG-Änderungsantrag						2. GVFG-Änderungsantrag						Veränderung					
	Gesamt-kosten	davon anerkannte zuwendungs-fähige Kosten	davon nicht-zuwendungs-fähige Kosten / Eigenanteil	Stadt Köln			Gesamt-kosten	davon anerkannte zuwendungs-fähige Kosten	davon nicht-zuwendungs-fähige Kosten / Eigenanteil	Stadt Köln			Gesamt-kosten	davon anerkannte zuwendungs-fähige Kosten	davon nicht-zuwendungs-fähige Kosten / Eigenanteil			
				Kostenanteil Gesamt-kosten	davon anerkannte zuwendungs-fähige Kosten	davon nicht-zuwendungs-fähige Kosten / Eigenanteil				Kostenanteil Gesamt-kosten	davon anerkannte zuwendungs-fähige Kosten	davon nicht-zuwendungs-fähige Kosten / Eigenanteil						
nachrichtlich: Kosten gem. eingereichtem und bewilligtem 1. GVFG-Finanzierungsantrag vom 12.05.2000	67.673	65.125	2.549				67.673	65.125	2.549									
I. Kosten gem. eingereichtem und bewilligtem 2. GVFG-Finanzierungsantrag 30.08.2011 zzgl. nicht-stadtbahnbedingten Kosten mit Stand vom 31.12.2013	58.786	56.037	2.749	46.515	43.704	2.811	58.786	52.912	5.874	46.219	40.463	5.756	0	-3.125	3.125	-296	-3.241	2.945
nachrichtlich: Kosten für die zusätzlichen, über den § 7 des Nord-Süd Stadtbahn-Vertrages finanzierten Leistungen Brücke Perlegraben und Waidmarkt	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
II. zzgl. 10 % Eigenanteil der zwf. Kosten			5.604			4.370			5.291			4.046			-312			-324
Zwischensumme (Summe I. - II.)			8.353			12.181			11.165			14.802			2.812			2.621
III. zzgl. Projektnebenkosten	8.870	0	8.870	8.870	0	8.870	8.870	0	8.870	8.870	0	8.870	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme (Summe I. - III.)			17.223			21.051			20.035			23.672			2.812			2.621
IV. zzgl. Vorfinanzierungskosten von Zuwendungen						0						0						0
Zwischensumme (Summe I. - IV.)						21.051						23.672						2.621
V. Zinsaufwendungen i.R.d. Schuldendiensthilfe bei einem Darlehen mit 34 Jahren Laufzeit und einem Zinssatz von 6 %						28.170						31.677						3.508
VI. Gesamtsumme Stadt Köln ( Summe I. - V.)						49.221						55.350						6.129
Zur Information: Gesamtkosten ohne zusätzl. Leistungen nach § 7 des NSB-Vertrages						67.656						1.086.951						-1.019.295
Zur Information: Gesamtkosten mit zusätzl. Leistungen nach § 7 des NSB-Vertrages						72.656						1.123.265						-1.050.609