

## Sachstand abgebaute Lichtsignalanlagen, Ausführungsplanung und Konzepterstellung im Stadtbezirk Innenstadt

lfd. Nr.	BV	LSA	Straße 1	Straße 2	Straße 3	Obj_Nr	Sachstand	Priorität
1	1	12259	Theodor-Heuss-Ring Süd	Clever Straße			abgeschlossen LSA abgebaut	Pilot
2	1	12258	Theodor-Heuss-Ring Nord	Clever Straße			abgeschlossen LSA abgebaut	Pilot
3	1	10310	Severinstraße	Brücke			Brückenerneuerung Provisorium Anfang 2014 LSA abgebaut	Pilot
4	1	12381	Fleischmengergasse	Bayardsgasse			abgeschlossen LSA abgebaut	Pilot
5	1	12397	Alteburger Straße	Maternuskirchplatz	Eburonenstraße		abgeschlossen LSA abgebaut	Pilot
6	1	16456	Brüsseler Straße	Antwerpener Straße			abgeschlossen LSA abgebaut	1
7	1	12248	Eigelstein	Maximinenstraße	Marzellenstraße		abgeschlossen LSA abgebaut	2A / ohne
8	1	12257	Clever Straße	Wörthstraße	Oberfinanzdirektion		abgeschlossen LSA abgebaut	2A
9	1	12271	An den Dominikanern	Hauptpost			abgeschlossen LSA abgebaut	2A
10	1	12392	Alteburger Straße	Teutoburger Straße	Darmstädter Straße		abgeschlossen LSA abgebaut	2A
11	1	12454	Spichernstraße	Gilbachstraße	Goebenstraße		erstellen der Ausführungsplanung	2B
12	1	12276	Niehler Straße	Neusser Wall			abgeschlossen LSA abgebaut	2B
13	1	12356	Volksgartenstraße	Martin Lutherplatz			abgeschlossen LSA abgebaut	2B
14	1	12359	Am Weidenbach	Am Pataleonsberg	Friedrichstraße		abgeschlossen LSA abgebaut	2B
15	1	10287	Eigelstein	Weidengasse	Unter Krahenbäumen		abgeschlossen LSA abgebaut	3 / ohne
16	1	12277	Hülchrather Straße	Weißenburgstraße			erstellen der Ausführungsplanung	3
17	1	12393	Poststraße	Großer Griechenmarkt			abgeschlossen LSA abgebaut	3
18	1	12395	Rolandstraße	Merowingerstraße	Martin Luther Platz		abgeschlossen LSA abgebaut	3
19	1	12396	Rolandstraße	Zugweg			abgeschlossen LSA abgebaut	3
20	1	12241	Konrad-Adenauer-Ufer	Mevissenstraße			abgeschlossen LSA abgebaut	4 / ohne
21	1	12242	Neusser Straße	Krefelder Wall	Neusser Platz	105	VE zur Vorlage in BV 1	Prio 1*
22	1	12243	Neusser Straße	Weißenburgstraße			VE zur Vorlage in BV 1	4
23	1	12244	Neusser Straße	Balthasarstraße		105	VE zur Vorlage in BV 1	Prio 1*
24	1	12251	Breslauer Platz	Johannisstraße			abgeschlossen LSA abgebaut	4
25	1	12402	Krefelder Straße	Krefelder Wall			erstellen der Ausführungsplanung	4
26	1	16457	Roonstraße - B55	Lindenstraße	Mozartstraße		erstellen der Ausführungsplanung	4
27	1	10399	Annostraße	Dreikönigenstraße	Schule		LSA seit 2008 aus	5
28	1	12363	Heumarkt	Pipinstraße	Malzmühle		Konzept erstellen	5
29	1	16463	Bismarckstraße	Kamekestraße			abgeschlossen LSA abgebaut	5
30	1	12200	Bischhofsgartengasse	Bechergasse			abgeschlossen LSA abgebaut	6 / ohne
31	1	12252	Breslauer Platz	Taxi Ein- und Ausfahrt			abgeschlossen LSA abgebaut	6 / ohne
32	1	12254	Breslauer Platz	Domstraße			abgeschlossen LSA abgebaut	6 / ohne
33	1	12314	Kleine Wischgasse	Im Sionstal	Follerstraße		abgeschlossen LSA abgebaut	6 / ohne
34	1	12390	Bonner Straße	Kurfürstenstraße	Zugweg		abgeschlossen LSA abgebaut	6 / ohne

Prio. 1\* ist in Einsparung von Lichtsignalanlagen unter Priorität 1 als Objekt 105 unter lfd. Nr. 9 und 10 enthalten.