

## Sachstand Fortführung alternative Betriebsformen im Stadtbezirk Innenstadt

lfd. Nr.	BV	LSA	Straße 1	Straße 2	Straße 3	Obj_Nr	Sachstand	Priorität
1	1	12245	Neusser Str.	Ebertplatz - Nord			Teildemontage von Signalgebern abgeschlossen	1
2	1	16455	Bismarckstr.	Brüsseler Str.		101	Konzepterstellung geplant ab 2015	1
3	1	16462	Venloer Str. - B59	Friesenplatz	Kamekestr.	101	Konzepterstellung geplant ab 2015	1
4	1	16464	Venloer Str. - B59	Bismarckstr.		101	Konzepterstellung geplant ab 2015	1
5	1	16465	Spichernstr.	Brüsseler Str.	Venloer Str. - B59	101	Konzepterstellung geplant ab 2015	1
6	1	16466	Venloer Str.	Hans - Böckler - Platz	Ludolf-Camphausen-Str.	101	Konzepterstellung geplant ab 2015	1
7	1	16472	Vogelsanger Str.	Moltkestr.	Bismarckstr.	101	Konzepterstellung geplant ab 2015	1
8	1	16473	Vogelsanger Str.	Ludolf-Camphausen-Str.	Schmalbeinstr.	101	Konzepterstellung geplant ab 2015	1
9	1	12242	Neusser Str.	Krefelder Wall	Neusser Platz	105	Konzepterstellung 2014	1
10	1	12244	Neusser Str.	Balthasarstr.		105	Konzepterstellung 2014	1
11	1	12432	Glabbacher Str.	Spichernstr.		106	Konzepterstellung geplant ab 2015	1
12	1	12430	Christophstr.	Propsteigasse	Gereonskloster	107	Konzepterstellung geplant ab 2015	1
13	1	12431	Christophstr.	Von-Werth-Str.		107	Konzepterstellung geplant ab 2015	1
14	1	12315	Im Sionstal	Mechtildisstr.		109	Konzepterstellung geplant ab 2015	1
15	1	16475	Lindenstr.	Lütowstr.	Dasselstr.	102	Konzepterstellung geplant ab 2016	2
16	1	11192	Deutz-Kalker Str.	Reitweg		110	Konzepterstellung geplant ab 2016	2
17	1	11193	Deutz-Kalker Str.	Betzdorfer Str.		110	Konzepterstellung geplant ab 2016	2
18	1	12283	An der Burgmauer	Neven-DuMont-Str.	Appellhofplatz	112	Konzepterstellung geplant ab 2016	2
19	1	12403	Krefelder Str.	Aquinostr.	Balthasarstr.	111	Konzepterstellung geplant nicht vor 2019	4
20	1	12404	Krefelder Str.	Maybachstr.	Lübecker Str.	111	Konzepterstellung geplant nicht vor 2019	4