

# Erweiterung Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

## ZEITPLAN ( INVESTORENMODELL )

Art der Maßnahme	2012	2013			2014				2015				2016				
	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
Auslobungswettbewerb Architekten							erl.										
Wirtschaftlichkeitsvergleich, Ratsbeschluß							o8.o.4.14 erl.										
Erarbeitung Leistungsbeschreibung Teilnehmerwettbewerb												Apr 15					
Interessenbekundungsverfahren											Apr 15						
EU-Ausschreibung Teilnehmerwettbewerb													Sep 15				
Durchführung der 2. Phase des Investorenwettbewerbs														Nov 15			
Beginn der Planungsphasen																	