

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Unterausschuss Kulturbauten	20.04.2015
Ausschuss Kunst und Kultur	28.04.2015
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	04.05.2015

Zeitraster der im Unterausschuss Kulturbauten zu behandelnden Bauvorhaben sowie der Generalsanierung der Zentralbibliothek

Zur Sitzung des UA Kulturbauten am 27.08.2012 wurde erstmalig ein Zeitraster vorgelegt. Die Ausschussvorsitzende bat um Fortschreibung. Der Ausschuss wünscht jetzt, auch die Projekte, über die gesondert berichtet wird sowie die Generalsanierung der Zentralbibliothek in diesem Raster darzustellen. Dieses ist in der Anlage beigefügt. Zu den unten aufgeführten Projekten kann noch kein Zeitplan genannt werden.

Kölnisches Stadtmuseum (unverändert)

In der zweiten Hälfte 2014 hat ein städtebaulicher Wettbewerb zur Neugestaltung der sog. „Historischen Mitte“ am Roncalliplatz stattgefunden. Wettbewerbsaufgabe war unter anderem die Verlagerung des Kölnischen Stadtmuseums und Einbeziehung des Kurienhauses in einen neuen Museumsriegel. Die Verwaltung beabsichtigt, die Ergebnisse und die daraus resultierenden Bauaufgaben dem Rat der Stadt Köln zur Entscheidung vorzulegen. Bis zur endgültigen Entscheidung ruhen die Planungen zur erforderlichen Sanierung des Kölnischen Stadtmuseums an der Zeughausstraße. Alle notwendigen Reparaturen und sicherheitsrelevanten Aufgaben werden selbstverständlich durchgeführt.

Römisch-Germanisches Museum (unverändert)

Der Ratsbeschluss zur Sanierung des Römisch-Germanischen Museums war mit der Prüfung der Schließung des Durchgangs und der Prüfung einer Einrichtung einer Außengastronomie verknüpft. Die Schließung des Durchgangs ist im Rahmen des städtebaulichen Wettbewerbs behandelt worden. Die Verwaltung betreibt auf Grund des schlechten baulichen Zustands des Gebäudes die Sanierung des Museumsgebäudes Römisch-Germanisches Museum unter Berücksichtigung der relevanten Ergebnisse des genannten Wettbewerbs weiter und wird nach einer Überarbeitung der Sanierungspläne des Museumsgebäudes den Rat in geeigneter Form über den weiteren Fortgang informieren.

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud (Änderung fett markiert)

Mit dem Ratsbeschluss vom 16.12.2014 wurden zusätzlich zu den schon vorhandenen Mitteln weitere 500.000,- € für die Durchführung und vertiefte Vorbereitung des Investorenwettbewerbs zur Realisierung des Erweiterungsbaus bereitgestellt. Mit diesen Mitteln soll erreicht werden, dass ein Investor hinreichend definierte planerische und vertragliche Vorgaben bekommt, die die Interessen und Ziele der Stadt präzise wiedergeben. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um erweiterte Architekten- und Fachplanungen, die in Zusammenarbeit der Planer mit der Verwaltung und dem Museum erstellt werden, um dem städtebaulichen und historischen Umfeld gerecht zu werden und die komplexen technischen und funktionalen Anforderungen vertiefter zu erfüllen. Das Ergebnis des Investorenwettbewerbs wird voraussichtlich **Anfang 2016** vorliegen, das Ergebnis des vorausgeschalteten Interessenbekundungsverfahrens **Ende 2015**.

gez. Höing