

	Lindenthal 2013	Veranschlagte Mittel	Benötigte Mittel	Restmittel	Projektstand
3	Bau einer wassergebundenen Decke Frangenheimstrasse				wurde von BV gestoppt
3	Baumpflanzung Dürenerstr./Hans-Sachs-Str.				wurde von BV gestoppt
3	Baumersatzpflanzungen	33.000,--	36.000,--	0	30 Bäume wurden gepflanzt: 2 Kitschburgerstr., 4 Sterrenhofweg, 3 Klettenberggürtel, 2 Gleueler Str., 2 Klosterstr., 8 Schallstr., 3 Marderallee, 1 Gustavstr., 1 Lotharstr., 2 Marsiliusstr., 2 Sülzgürtel
3					