

	Lindenthal	Veranschlagte Mittel	Benötigte Mittel	Restmittel	Projektstand
3	Baumscheibenschutz auf dem Klettenberg-, Sülz-, Lindenthal- und Stadtwaldgürtel	34.000,--		24.000,--	Firma ist beauftragt
3	Neupflanzungen v. Bäumen	33.000,--		1.800,--	Bäume wurden in der Lohrbergstr., Petersbergstr./Nonnenstrombergstr./Heisterbachstr. gepflanzt
3	Sanierung der wassergebundenen Wege im Klettenbergpark einschl. Unterstützung der Rosengarten-Initiative	33.000,--	33.515,90	0	fertiggestellt
3	evtl. Restmittel aus 2013 ebenfalls für diese Zwecke jeweils zu 1/3 ausgeben, wobei die Sanierung der Wege und deren Kanten im sogenannten Senkgraben am Karl-Schwering-Platz zu berücksichtigen ist.	22.000,--	24.515,67	0	fertiggestellt