

## **Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung**

### **öffentlicher Teil**

<b>Gremium</b>	<b>Datum</b>
Ausschuss Schule und Weiterbildung	30.11.2015

#### **Naturwissenschaftshaus Gesamtschule Holweide - hier: Bauantrag**

Anfrage von Frau Laukat, Stadtschulpflegschaft zum Bauantrag für das neue Naturwissenschaftshaus der Gesamtschule Holweide

**Frau Laukat, Stadtschulpflegschaft**, fragt zur Gesamtschule Holweide:

Warum wurde der Bauantrag für das neue Naturwissenschaftshaus noch nicht gestellt, obwohl er für 2015 geplant war?

#### **Antwort der Verwaltung**

Aufgrund von personellen Kapazitätsengpässen bei der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln konnte die Fachplanung für die naturwissenschaftlichen Räume nur mit mehreren Monaten Verzögerung erstellt werden. Die Fachplanung ist inzwischen abgeschlossen und liegt zur Zeit dem Rechnungsprüfungsamt vor. Sobald diese Prüfung abgeschlossen ist, wird der Baubeschluss herbeigeführt und im Anschluss der Bauantrag gestellt.

Nach Genehmigung des Bauantrags kann der Terminplan für das Projekt angepasst werden. Hierzu ist derzeit noch keine Aussage möglich.

Neben den Änderungen des Terminplans ist eine Anpassung des energetischen Standards notwendig. Am 01.01.2016 tritt die nächste Stufe der mehrstufigen Energieeinsparverordnung (EnEV2014) in Kraft. Die energetischen Planungen für das Projekt werden daher bereits jetzt dahingehend angepasst, dass der Energiestandard 2016 erreicht wird. Laut Aussagen des Architekten und des Bauphysikers, bestätigt durch die Fachleute der Gebäudewirtschaft, werden keine nennenswerten Umplanungen nötig, insofern kann das städtische Verfahren ordnungsgemäß weiterlaufen. Verzögerungen sind in diesem Zusammenhang nicht zu erwarten.

gez. Dr. Klein