

Auflistung der Projekte

a) Erforderliche Generalinstandsetzungen, Umwandlung von Tennenplätzen in Kunstrasenplätze, investive Maßnahmen aus städtischen Veranschlagungen.

b) Notwendige Kieselrot und Schwermetallsanierungen aus Sondermitteln des Landes (ca. 80 %) und Rückbau in Kunstrasenplätze aus städtischen Veranschlagungen.

Lfd. Nr.:	Sportanlage/Nutzer	Bezirk	Art der Baumaßnahme	<u>Voraussichtlicher Termin</u> der Fertigstellung
<u>2013</u> (Zeitpunkt des Planungsbeschlusses)				
1	a) Wuppertaler Str. (Germania Mülheim, Viktoria Buchheim, Schule Wuppertaler Str.)	9	Umwandlung Tenne in Kunstrasen	4. Quartal 2017
2	a) Friedrich-Karl-Str. (Nippes 12 und Schulen)	5	Umwandlung Tenne in Kunstrasen	4. Quartal 2017
3	b) Kolkrabenweg (Schwarz-Weiß Köln)	4	Sanierung Tennenplatz, Dioxin- und Furanbelastung, sowie Blei- und Arsenbelastung, Rückbau in Kunstrasen	2. Quartal 2017

Lfd. Nr.: Sportanlage/Nutzer Bezirk Art der Baumaßnahme Vorauss.Termin Fertigst.

2014 (Zeitpunkt des Planungsbeschlusses)

4	a) Thurner Kamp Platz I. (Adler Dellbrück)	9	Umwandlung Tenne in Kunstrasen	4. Quartal 2017
5	b) Humboldtstraße Platz II. (Stadtgymnasium, Sportvereinigung Porz, RSV Urbach, GSV Porz)	7	Sanierung Tennenplatz, Dioxin- und Furan- belastung, sowie Blei- und Arsenbelastung, Rückbau in Kunstrasen und Kunststofflaufbahn	2. Quartal 2018
6	a) Egonstraße (TUS Stammheim)	9	Umwandlung Tenne in Kunstrasen	3. Quartal 2017

Lfd. Nr.:	Sportanlage/Nutzer	Bezirk	Art der Baumaßnahme	Vorauss. Termin Fertigst.
------------------	---------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------------

2015 (Zeitpunkt des Planungsbeschlusses)

7	a) Scheibenstraße (Schulen, Feuerwehr, FSV Nord, Fatih Spor, VFL 99, Polizeisportverein)	5	Umwandlung Tenne in Kunstrasen (1 Platz) Anmerkung: Der Verein 1. FSV Köln 1889 will über eine Fördermaß- nahme den Kunstrasenplatz errichten	
8	a) Kendenicher Str. (Rot-Weiß Zollstock)	2	Umwandlung Tenne in Kunstrasen	1. Quartal 2018
9	a) Lustheider Str. Platz I (SSV Vingst 05, Grundschule)	8	Umwandlung Tenne in Kunstrasen Anmerkung: Der Verein SSV Vingst will über eine Fördermaß- nahme den Kunstrasenplatz errichten	

Lfd. Nr.:	Sportanlage/Nutzer	Bezirk	Art der Baumaßnahme	Vorauss.Termin Fertigst.
------------------	---------------------------	---------------	----------------------------	---------------------------------

2016 (Zeitpunkt des Planungsbeschlusses)

10	a) Everhardstr. (Ditib, Schulen, Eintracht Köln, Galonolefkos Hellas)	4	Umwandlung Tenne in Kunstrasen u. Parkplatz- neubau (2 Plätze) Anmerkung: Der Verein DSK Köln e. V. will über eine Fördermaß- nahme den Kunstrasenplatz selber errichten.	
11	a) Martinusstr. (SV Auweiler-Esch, Schulen)	6	Umwandlung Tenne in Kunstrasen, Kunststoff- laufbahn Anmerkung: Das Projekt wird nach 2017 verschoben, falls das Projekt Zaunhofstraße im Bundesförderprogramm Berücksichtigung findet. Planungsbeschluss soll dann in 2017 sein.	
12	a) Großsportanlage Bocklemünd (Schulen, Türkischer FC, Alt Bocklemünd, Cologne Falcons)	4	Umwandlung Tenne in Kunstrasen (1 Platz) Anmerkung: Das Projekt ist im Bundesförderprogramm gemeldet.	4. Quartal 2018

Lfd. Nr.:	Sportanlage/Nutzer	Bezirk	Art der Baumaßnahme	Vorauss. Termin Fertigst.
------------------	---------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------------

2017 (Zeitpunkt des Planungsbeschlusses)

13	a) Hardtgenbuscher Kirchweg (Schulen, SC Köln 2000, 1, FC Union Köln, BSG KVB AG Schwarz-Weiß-Ost)	8	Umwandlung Tenne in Kunstrasen, Kunststofflaufbahn	3. Quartal 2020
14	a) Zaunhofstraße (SC Mechenich)	2	Umwandlung Tenne in Kunstrasen	4. Quartal 2018
15	a) Fühlinger Weg (SC Weiler-Volkhoven)	6	Umwandlung Tenne in Kunstrasen	3. Quartal 2020

Fußnote: Die angegebenen Fertigstellungszeitpunkte können sich noch verschieben, wenn unvorhersehbare Problemlagen in in den verschiedenen Planungs-, Prüfungs- und Genehmigungsphasen und in der Baudurchführung auftreten. Die zur Realisierung der Projekte genehmigten zusätzlichen 1,5 Ingenieurstellen sind noch nicht besetzt, derzeit sind diese Stellen ausgeschrieben.

Weitere, zu einem späteren Zeitpunkt sanierungsbedürftige Sportanlagen sind:

Lfd. Nr.:	Sportanlage/Nutzer	Bezirk	Art der Baumaßnahme	Vorauss. Termin Fertigst.
16	Reitweg (Schulen, VfB 05 Köln rrh.)	1	Umwandlung Tenne in Kunstrasen	
17	Piccoloministraße	9	Umwandlung Tenne in Kunstrasen	
18	Thuleweg (FC Cologne 2004, FC Bosna, FC Energie Köln, Schulen)	9	Umwandlung Tenne in Kunstrasen (2 Plätze)	
19	Rixdorfer Straße (SC Köln-Mülheim Nord)	9	Umwandlung Tenne in Kunstrasen	
20	Sinnersdorfer Straße (SV Roggendorf/Thenhoven)	6	Umwandlung Naturrasen in Kunstrasen	
21	Im Weidenbruch (TUS Höhenhaus)	9	Umwandlung Tenne in Kunstrasen	
22	Im Lohnskotten (SC Dünnwald)	9	Umwandlung Tenne in Kunstrasen	
23	Bieselwald (Wahn- Grengel)	7	Umwandlung Tenne in Kunstrasen	
24	Höhenberger Sportpark Platz III	8	Umwandlung Tenne in Kunstrasen	

Lfd. Nr.:	Sportanlage/Nutzer	Bezirk	Art der Baumaßnahme	Vorauss. Termin Fertigst.
25	(Siegfried Kalk) Herler Ring II (Mülheimer TV)	9	Umwandlung Kleinspielfeld	
26	Thurner Kamp II (Adler Dellbrück)	9	Umwandlung Tenne in Naturrasenfläche	