



Dokument-Nr. 52909

Bei dem vorliegenden Diagramm werden die Handlungsbereiche und der strukturelle Ablauf für die Ausführung dargestellt.

## **1. Firma wird beauftragt**

## **2. Firma beginnt mit der Ausführung**

### **2.1 Objekt- und Fachplanung übernehmen gemeinsam die Objektüberwachung**

- Prüfung Leistungsstand
- Abrechnung
- Nachträge
- Bedenken
- Behinderung
- Verzug
- Mängel

### **2.2 PS prüft die Prozesse der Objektüberwachung und stimmt sich mit der Objekt- und Fachplanung ab**

### **2.3 PL überprüft die Abstimmungs- und Prüfergebnisse der PS auf Plausibilität und informiert die Bühnen über den Sachstand**

## **3. Handlungsbereich**

### **10. Firma – Fertigstellung der Ausführungsarbeiten (siehe auch weitere Ablaufdiagramme)**

- Firma erstellt Fertigstellungsanzeige
- Firma sendet die Erstschrift der Fertigstellungsanzeige per Post an die GW und die Zweitschrift an die Objektplanung

### **11. PL leitet die Fertigstellungsanzeige zur Dokumentation an PS weiter**

### **12. PS dokumentiert die Unterlagen und die Objektplanung führt den Abnahmeprozess herbei**