

Zeit-/Maßnahmen-Plan 152/1		2016												2017												2018												2019													
Arbeitsplanung 2015 - 2019		733.333,33 €												1.600.000 €												1.100.000 €												1.466.667 €													
Stand: 01.03.2016																																																			
152/1 Frau Luttmann-Paffrath																																																			
612 Herr Schwark																																																			
Nr.	Projekt 13	Arbeits Schritte	Verantwortlich	2016												2017												2018												2019											
				I			II			III			IV			I			II			III			IV			I			II			III			IV														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Lebenswertes Chorweiler - ein Zentrum im Wandel (Fachamt 61)																																																		
	Vorbereitende Untersuchung durch 151/2																																																		
	Vorbereitung																																																		
	Ortsbegehungen mit BBSR und OFD																																																		
	Zuwendungsbescheid vom 03.12.2016																																																		
	Beauftragung und Betreuung Fotodokumentation																																																		
13.1	Gestaltungskonzept Freiraum und Umfeld (Fachamt 61)																																																		
13.1.1	Abstimmung Vergabe																																																		
	Ausbreitung: EU-weit, Frist 37 Tage																																																		
	Auswertung/Vergabe																																																		
13.1.2	Planungswerkstatt und Bürgerbeteiligung																																																		
13.1.3	Öffentliche Präsentation																																																		
	Abstimmung mit Privateigentümern																																																		
	Konzeptüberarbeitung																																																		
13.1.4	Öffentliche Abschlusspräsentation																																																		
13.1.5	Begleitung des weiteren Entwicklungsprozesses																																																		
13.1.6	Abrechnung																																																		
	Letzte Rechnungsstellung																																																		
	Aufbereitung aller Rechnungen																																																		
				Konsumtiv, Finanzstelle Koeln, Finanzposition 1502.572.9900.1, eingestellte Haushaltsmittel 2016 bis 2019 700.000,00 €																																															
13.2	Neugestaltung Pariser Platz; Steigerung der Aufenthaltsqualität (Fachamt 61)																																																		
13.2.1	Vergabe- und Beauftragungsphase																																																		
	Abstimmung Vergabe																																																		
	Vergabe Moderationsleistungen																																																		
	Vergabe Verfahrensbegeleitung des VOF Verfahrens																																																		
	Ausbreitung Vergabe von Leistungen bis Lph. 8: EU-weit, Frist 37 Tage																																																		
	Sachbericht bis 02.05. bei 15																																																		
	Tag der Städtebauförderung am 21.05.2016; Anmeldefrist 31.03.2016																																																		
13.2.2	Planungswerkstatt unter Beteiligung von Bürgerschaft + Politik																																																		
	Vorentwurfs- und Entwurfsplanung bearbeiten Lph. 2 + 3																																																		
	Einstiegskolloquium																																																		
	- Freianlagen																																																		
	außerhalb des öffentlichen Straßenlandes (z. B. ECE-Fläche)																																																		
	innerhalb des öffentlichen Straßenlandes																																																		
	- Straßenplanung																																																		
	Zwischenkolloquium																																																		
	Interaktionelles Gespräch																																																		
	Sachbericht bis 02.11. bei 15																																																		
	Kolloquium Endpräsentation																																																		
	Planungs- und Baubeschluss BV, Stea, Finanzen																																																		
	Zwischenbericht Daten bis 31.12. eintragen + an 15																																																		
	Sachbericht bis 02.05. bei 15																																																		
13.2.3	Ausführungsplanung Lph. 5, HOAI																																																		
	- Freianlagen																																																		
	außerhalb des öffentlichen Straßenlandes (z. B. ECE-Fläche)																																																		
	innerhalb des öffentlichen Straßenlandes																																																		
	- Straßenplanung																																																		
	Sachbericht bis 02.11. bei 15																																																		
13.2.4	Ausschreibung																																																		
	Zwischenbericht Daten bis 31.12. eintragen + an 15																																																		
13.2.5	Auswertung / Vergabe																																																		
	Sachbericht bis 02.05. bei 15																																																		
13.2.6	Bauausführung																																																		
	Sachbericht bis 02.11. bei 15																																																		
	Zwischenbericht Daten bis 31.12. eintragen + an 15																																																		
	Sachbericht bis 02.05. bei 15																																																		
13.2.7	Abrechnung																																																		
	Letzte Rechnungsstellung																																																		
	Aufbereitung aller Rechnungen																																																		
	Verwendungsnachweis																																																		
	Prüfung Verwendungsnachweis																																																		
				Investiv, Finanzstelle 1502-0902-6-0020, Finanzposition 1502.578.5200.7, eingestellte Haushaltsmittel 2016 bis 2019 2 Mio.																																															
13.3	Neugestaltung Liverpooler Platz; Steigerung der Aufenthaltsqualität (Fachamt 61)																																																		
13.3.1	Vergabe- und Beauftragungsphase																																																		
	Abstimmung Vergabe																																																		
	Vergabe Moderationsleistungen																																																		
	Vergabe Verfahrensbegeleitung des VOF Verfahrens																																																		
	Ausbreitung Vergabe von Leistungen bis Lph. 8: EU-weit, Frist 37 Tage																																																		
	Sachbericht bis 02.05. bei 15																																																		
	Tag der Städtebauförderung am 21.05.2016; Anmeldefrist 31.03.2016																																																		
13.3.2	Planungswerkstatt unter Beteiligung von Bürgerschaft + Politik																																																		
	Vorentwurfs- und Entwurfsplanung bearbeiten Lph. 2 + 3																																																		
	Einstiegskolloquium																																																		
	- Freianlagen																																																		
	außerhalb des öffentlichen Straßenlandes (z. B. ECE-Fläche)																																																		
	innerhalb des öffentlichen Straßenlandes																																																		
	- Straßenplanung																																																		
	Zwischenkolloquium																																																		
	Interaktionelles Gespräch																																																		
	Sachbericht bis 02.11. bei 15																																																		
	Kolloquium Endpräsentation																																																		
	Planungs- und Baubeschluss BV, Stea, Finanzen																																																		
	Zwischenbericht Daten bis 31.12. eintragen + an 15																																																		
	Sachbericht bis 02.05. bei 15																																																		
13.3.3	Ausführungsplanung Lph. 5, HOAI																																																		
	- Freianlagen																																																		
	außerhalb des öffentlichen Straßenlandes (z. B. ECE-Fläche)																																																		
	innerhalb des öffentlichen Straßenlandes																																																		
	- Straßenplanung																																																		
	Sachbericht bis 02.11. bei 15																																																		
13.3.4	Ausschreibung																																																		
	Zwischenbericht Daten bis 31.12. eintragen + an 15																																																		
13.3.5	Auswertung / Vergabe																																																		
	Sachbericht bis 02.05. bei 15																																																		
13.3.6	Bauausführung																																																		
	Sachbericht bis 02.11. bei 15																																																		
	Zwischenbericht Daten bis 31.12. eintragen + an 15																																																		
	Sachbericht bis 02.05. bei 15																																																		
13.3.7	Abrechnung																																																		
	Letzte Rechnungsstellung																																																		
	Aufbereitung aller Rechnungen																																																		
	Verwendungsnachweis																																																		
	Prüfung Verwendungsnachweis																																																		
				Investiv, Finanzstelle 1502-0902-6-0021, Finanzposition 1502.578.5200.7, eingestellte Haushaltsmittel 2016 bis 2019 4,45 Mio.																																															
13.4	Neugestaltung Lyoner Platz; Steigerung der Aufenthaltsqualität (Fachamt 61)																																																		
13.4.1	Vergabe- und Beauftragungsphase																																																		
	Abstimmung Vergabe																																																		
	Vergabe Moderationsleistungen																																																		
	Vergabe Verfahrensbegeleitung des VOF Verfahrens																																																		
	Ausbreitung Vergabe von Leistungen bis Lph. 8: EU-weit, Frist 37 Tage																																																		
	Sachbericht bis 02.05. bei 15																																																		
	Tag der Städtebauförderung am 21.05.2016; Anmeldefrist 31.03.2016																																																		
13.4.2	Planungswerkstatt unter Beteiligung von Bürgerschaft + Politik																																																		
	Vorentwurfs- und Entwurfsplanung bearbeiten Lph. 2 + 3																																																		
	Einstiegskolloquium																																																		
	- Freianlagen																																																		
	außerhalb des öffentlichen Straßenlandes (z. B. ECE-Fläche)																																																		
	innerhalb des öffentlichen Straßenlandes																																																		
	- Straßenplanung																																																		
	Zwischenkolloquium																																																		
	Interaktionelles Gespräch																																																		
	Sachbericht bis 02.11. bei 15																																																		
	Kolloquium Endpräsentation																																																		
	Planungs- und Baubeschluss BV, Stea, Finanzen																																																		
	Zwischenbericht Daten bis 31.12. eintragen + an 15																																																		
	Sachbericht bis 02.05. bei 15																																																		
13.4.3	Ausführungsplanung Lph. 5, HOAI																																																		
	- Freianlagen																																																		
	außerhalb des öffentlichen Straßenlandes (z. B. ECE-Fläche)																																																		
	innerhalb des öffentlichen Straßenlandes																																																		
	- Straßenplanung																																																		
	Sachbericht bis 02.11. bei 15																																																		
13.4.4	Ausschreibung																																																		
	Zwischenbericht Daten bis 31.12. eintragen + an 15																																																		
13.4.5	Auswertung / Vergabe																																																		
	Sachbericht bis 02.05. bei 15																																																		
13.4.6	Bauausführung																																																		
	Sachbericht bis 02.11. bei 15																																																		
	Zwischenbericht Daten bis 31.12. eintragen + an 15																																																		
	Sachbericht bis 02.05. bei 15																																																		
13.4.7	Abrechnung																																																		
	Letzte Rechnungsstellung																																																		
	Aufbereitung aller Rechnungen																																																		
	Verwendungsnachweis																																																		
	Prüfung Verwendungsnachweis																																																		
				Investiv, Finanzstelle 1502-0902-6-0022, Finanzposition 1502.578.5200.7, eingestellte Haushaltsmittel 2016 bis 2019 1,5 Mio.																																															
				Mittel für 2015: 100.000,00 € für Planungskosten wurden abgerufen																																															

Kol Kolloquium
M Meilenstein/Beschlussfassung
Z Sachberichte/Zwischenberichte
T Tag der Städtebauförderung