

Sitzung des Aktionsbündnisses: 01.08.2016	
Maßnahme (Muster) Neubau Grundschule mit TH	Sachstand Die Unterlagen für den Baubeschluss werden zurzeit zusammengestellt. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts ist letzte Woche bei 26 eingegangen. Die nächste Beschlussfolge der Ausschüsse im September kann erreicht werden
Beteiligte Ämter / Dienststellen	Federführend für Lösung: 40 Erstellung der Baubeschlussvorlage zur Sitzung ASW am 19. September 2016 und BA GW am 26.09.2016.
Details: Übergabe der Unterlagen von 26 bis zum 15.08.2018 an 40, anschließend Abstimmung und Erstellung der Baubeschlussvorlage bis zum 31.08.2016. Dann erfolgt das Mitzeichnungsverfahren.	