

# Mitteilung

## öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Verkehrsausschuss	31.01.2017
Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen)	20.02.2017

### 3. Baustufe Nord-Süd Stadtbahn / Information zum aktuellen Sachstand

#### Planfeststellungsbeschluss

Die Bezirksregierung Köln hat mit Beschluss vom 22.04.2016 den Plan für das Vorhaben 3. Baustufe Nord-Süd Stadtbahn festgestellt. Gegen den Planfeststellungsbeschluss sind beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) fristgerecht zwei Klagen eingegangen. Aus diesem Grunde ist der Planfeststellungsbeschluss noch nicht rechtskräftig.

Darüber hinaus hat einer der Kläger beim OVG NRW einen Antrag auf aufschiebende Wirkung gegen den Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung Köln für die 3. Baustufe gestellt. Nach dem daraufhin vom OVG NRW erlassenen „Hängebeschluss“ war die Durchführung von Baumfällarbeiten bis zum 31.12.2016 nicht möglich.

#### Beschluss durch das OVG NRW

Am 23.12.2016 hat der 20. Senat des Oberverwaltungsgerichts Münster in diesem verwaltungsgerichtlichen Eilverfahren beschlossen, dass die „aufschiebende Wirkung“ der Klage zum Planfeststellungsverfahren aufgehoben wird. Mit dieser Entscheidung hätten die notwendigen „vorbereitenden Maßnahmen“ für die 3. Baustufe Nord-Süd Stadtbahn begonnen werden können.

Dieser Beschluss des Oberverwaltungsgerichts entscheidet jedoch nicht über die anhängigen Klagen im Hauptverfahren, sodass ein rechtskräftiges Baurecht für den Baubeginn der Straßen- und Gleisbauarbeiten weiterhin nicht gegeben ist. Im Ergebnis könnte eine derzeit nicht absehbare Zeitspanne zwischen den vorbereitenden Arbeiten und dem konkreten Baubeginn entstehen, in der keine Bautätigkeiten auf der Bonner Straße erfolgen.

Insofern bleibt ein abschließendes Urteil des OVG NRW im Klageverfahren gegen den Planfeststellungsbeschluss weiterhin abzuwarten.

#### Baumfällarbeiten auf der Bonner Straße voraussichtlich ab Oktober

Im Sinne eines fließenden Bauablaufs und zur Minimierung der Belastungen von Anwohnern und Verkehrsteilnehmern hat sich die Stadt daher entschieden, mit den notwendigen „vorbereitenden Maßnahmen“ zum 3. Bauabschnitt der Nord-Süd-Stadtbahn noch nicht zu beginnen.

Die für den Bau der 3. Baustufe erforderlichen Baumfällarbeiten entlang der Bonner Straße werden voraussichtlich ab Herbst 2017 durchgeführt.

gez. Blome