

Stadtbezirk 1 - Innenstadt

Wiederherstellung Natursteinmauer Aachener Berg

Veranschlagte Mittel	Projektstand	Benötigte Mittel	Bemerkungen	Restmittel
5.000,00 €	erledigt	2.945,25 €		2.054,75 €

Neue Slaglineanlage Lentpark

Veranschlagte Mittel	Projektstand	Benötigte Mittel	Bemerkungen	Restmittel
12.500,00 €	BV hat noch keinen Standort bestimmt			

Aufwertung der Kuhle Bolzplatz Römerpark

Veranschlagte Mittel	Projektstand	Benötigte Mittel	Bemerkungen	Restmittel
15.000,00 €	Mittel am 25.01.2017 an 51 umgeschichtet			

Ausbau Trampelpfad Rampe Hohenzollernbrücke

Veranschlagte Mittel	Projektstand	Benötigte Mittel	Bemerkungen	Restmittel
5.000,00 €	z.Zt. Planung von 671/46	ca. 50.000,00€	Anschubfinanzierung	

2 Bänke Lorenzplatz

Veranschlagte Mittel	Projektstand	Benötigte Mittel	Bemerkungen	Restmittel
2.400,00 €	ausgeführt	1.266,88 €		1.133,88 €

Spielplatz Hiroshima Nagasaki Park

Veranschlagte Mittel	Projektstand	Benötigte Mittel	Bemerkungen	Restmittel
5.000,00 €	Mittel am 25.01.2017 an 51 umgeschichtet			

Spielplatz Hiroshima Nagasaki Park

Veranschlagte Mittel	Projektstand	Benötigte Mittel	Bemerkungen	Restmittel
5.000,00 €	Mittel am 25.01.2017 an 51 umgeschichtet			

Gedenkstätte NS Opfer Hansapark

Veranschlagte Mittel	Projektstand	Benötigte Mittel	Bemerkungen	Restmittel
1.000,00 €	mit eigenem Personal umgesetzt			1.000,00 €

Aufwertung Spielplatz Hilde Domin Park/Spielgeräte

Veranschlagte Mittel	Projektstand	Benötigte Mittel	Bemerkungen	Restmittel
5.000,00 €	Mittel am 25.01.2017 an 51 umgeschichtet			

Bolzplatz Quäker Nachbarschaftsheim-Anschubfinanzierung

Veranschlagte Mittel	Projektstand	Benötigte Mittel	Bemerkungen	Restmittel
5.000,00 €	Mittel am 25.01.2017 an 51 umgeschichtet			