

Stadtbezirk 2 - Rodenkirchen

Mathias Kirchplatz

Veranschlagte Mittel	Projektstand	Benötigte Mittel	Bemerkungen	Restmittel
20.000,00 €	in der Ausschreibung	ca. 40.000,00 €	Mittel aus 2016 20.000,00 € fließen ein	

Markierung der Laufstrecke um den Kalscheurer Weiher

Veranschlagte Mittel	Projektstand	Benötigte Mittel	Bemerkungen	Restmittel
2.000,00 €	in Arbeit	2.000,00 €		

Höninger Platz 2 Beete

Veranschlagte Mittel	Projektstand	Benötigte Mittel	Bemerkungen	Restmittel
5.000,00 €	Projekt abgeschlossen	4.482,00 €		518,00 €

Aufstellen von Bänken im Stadtbezirk

Veranschlagte Mittel	Projektstand	Benötigte Mittel	Bemerkungen	Restmittel
18.000,00 €	Projekt in Arbeit	15.237,87 €	14 Bänke stehen, 4 Bänke werden noch aufgestellt	2.762,13 €

Überarbeitung Grillplatz Rodenkirchen

Veranschlagte Mittel	Projektstand	Benötigte Mittel	Bemerkungen	Restmittel
5.000,00 €	2 Grillgestelle gekauft	3.556,63 €	Aufstellung z.Zt. In Arbeit	