

	Flüchtlingsstandorte	Az. Bauantrag	LBP Stand	Schutzgebiet und Entwicklungsziel	Beiratsbeteiligung	Baugenehmigung erteilt am	Flüchtlingstandort realisiert
1	Loorweg 140	63/B27/3399/2014	August 2014	LSG L 21 EZ 3		26.09.2014 / Mitteilung vom 63 am 04.10.2016 an UNB	Standort ist realisiert
2	Pohlstadtweg/Rather Kirchweg	63/B28/4360/2014	August 2014	LSG	25.08.2014	18.12.2014	Standort ist realisiert
3	Weißdornweg	63/B22/2395/2015	August 2014	LSG	25.08.2014		Standort ist realisiert
4	Peter-Baum-Weg 22	63/B39/2230/2014	Oktober 2015	LSG		n.V.	Nach Prüfung von Alternativen neue Entscheidung über
5	Auweiler Str.	63/B26/4075/2015	Februar 2016	LSG	07.12.2015	07.01.2016	Standort ist realisiert
6	Merlinweg	63/J12/0050/15	Juli 2015	LSG			Standort ist realisiert
7	Kalscheurer Weg	nicht eingereicht wegen Projektstopp	Juli 2016	LSG L17	29.08.2016		Projekt wegen vorrangiger Bauvorhaben derzeit gestoppt
8	Im Grund / Pastor Wolff Straße	nicht eingereicht wegen Projektstopp		LSG L 8	22.10.2015		Projekt wegen vorrangiger Bauvorhaben derzeit gestoppt
9	Sportplatz am Luzerner Weg in Köln Mülheim	Duldung / kein AZ		LSG L 29	18.05.2016	Duldung am 12.08.2016	Standort ist realisiert
10	Neubrücker Weg, Gartengelände Madaus			LSG L 22	08.06.2016		in Planung (GAG)
11	Erbacher Weg	folgt		LSG L 2 EZ 3	29.08.2016	folgt	in Planung
12	Sinnersdorfer Str. o. Nr.	folgt		LSG L 2 EZ 3	29.08.2016	folgt	in Planung
13	Loorweg Erweiterungsfläche			LSG L 21 EZ 3	29.08.2016		Standort vom Rat abgelehnt
14	Haferkamp o. Nr.	63/J19/0040/2013		LSG L 29 EZ 6	29.08.2016	folgt	in Planung
15	Berliner Str. o.Nr.	Umsys 0210/16		LSG L 29	05.12.2016 (vertagt) 30.01.2017 (beraten), 20.02.2017(ergänzt 571)		Machbarkeit wird geprüft
16	Olpenerstr. O.Nr.	63/J18/0013/2016		LSG L 26	05.12.2016 bzw. 30.01.2017, nicht beraten (ergänzt 571)		Ursprünglich vorgesehener Standort wird nicht weiter verfolgt; nach Prüfung von Alternativen neue Entscheidung über Realisierung im Umfeld
17	Neusser Landstr./Blumenbergsweg o. Nr. (neu)	folgt		LSG	folgt	folgt	in Planung