

## **Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung öffentlicher Teil**

<b>Gremium</b>	<b>Datum</b>
Sportausschuss	04.05.2017

### **Sachstand Genehmigungsverfahren zum Umbau von Tennen- in Kunststoffrasenplätze**

Die Sportverwaltung teilt dazu nachfolgenden Sachstand mit:

Aktuell befinden sich mit den Sportanlagen Friedrich-Karl-Straße, Thurner Kamp und der Egonstraße drei Projekte innerhalb des Genehmigungsverfahrens.

Im Laufe des letzten Jahres sind die Anforderungen für die Erteilung von Baugenehmigungen für die Generalsanierung von Tennen- in Kunststoffrasenflächen, seitens der genehmigenden Behörden, erhöht worden.

Der bisherige Prüfumfang für das eingebrachte Material, im Hinblick auf grundwassergefährdende Stoffe, umfasste die gemäß DIN 18035-7 Sportplätze-Teil 7: Kunststoffrasensysteme geforderten Parameter.

Da diese DIN-Norm jedoch nicht alle Parameter aus der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) nach dem Wirkungspfad Boden-Grundwasser enthält, fordert die Untere Wasserbehörde für laufende und zukünftige Genehmigungsverfahren die Untersuchungen auf die nach BBodSchV geforderten Parameter zu erweitern.

Neben dieser erweiterten Analyse im Rahmen der Wasserrechtlichen Genehmigung, wurden in den laufenden Verfahren weitere Untersuchungen wie z.B. Lärm- und Lichtimmissionsprognosen nachgefordert, wodurch sich die Genehmigungsverfahren weiter verzögert haben.

Das Sportamt geht davon aus, dass die zusätzlichen Untersuchungen/Gutachten bei allen zukünftigen Generalsanierungen von Sportanlagen durchzuführen sind. Dies führt zu Verlängerungen innerhalb der Planungsphasen.

#### **Betroffen sind nachfolgende Projekte:**

##### Laufende Genehmigungsverfahren

- Friedrich-Karl-Straße
- Thurner Kamp
- Egonstraße

##### Ausstehende Genehmigungsverfahren

- Wuppertaler Straße
- BSA Humboldtstraße, Platz 2
- Kendenicher Straße
- BSA Bocklemünd, Platz 1
- Martinusstraße
- Zaunhofstraße
- Fühlinger Weg
- Hardtgenbuscher Kirchweg