

22. Sitzung des Aktionsbündnisses: 02.05.2017

<p>Maßnahme</p> <p>Beschleunigungsmaßnahme I - Maßnahmenpaket für Schulbauprojekte</p> <p>hier: Neubau/Erweiterung/Generalsanierung durch Total- oder Generalunternehmer</p> <p>Session-Nummer 0864/2017</p>	<p>Sachstand</p> <p>Das Maßnahmenpaket wurde am 04.04.2017 durch den Rat beschlossen. Ziel ist die Fertigstellung sämtlicher 15 Maßnahmen an 11 Schulstandorten innerhalb von 5 Jahren.</p> <p>26 richtet hierfür eine gesonderte Arbeitsgruppe unter ständiger Beteiligung der Fachämter 27, 40 und 63 und bedarfsweiser Einbeziehung weiterer Fachämter ein. Darüber hinaus wird eine externe juristische Projektbetreuung erfolgen.</p> <p>Sobald die Projektgruppe eingerichtet ist, werden die Maßnahmen im Aktionsbündnis Schulbau nicht mehr gesondert behandelt.</p>
<p>Beteiligte Ämter / Dienststellen</p> <p>26, 27, 40 und 63</p>	<p>Federführend für Lösung:</p> <p>26 in Abstimmung mit 27 und 40</p>
<p>Die vom Maßnahmenpaket erfassten Projekte werden nach Einrichtung der Projektarbeitsgruppe im Aktionsbündnis Schulbau nicht weiter besprochen.</p> <p>Frau Dr. Klein bittet darum, insbesondere die EGS Mainstraße (Ernst-Moritz-Arndt-Schule) wegen des drohenden Grundschulplatznotstandes im Bezirk 2 mit höchster Priorität weiterzuverfolgen.</p>	