

22. Sitzung des Aktionsbündnisses: 02.05.2017

Maßnahme

Willy-Brandt-Gesamtschule Höhenhaus, Im Weidenbruch

Projektnr. 34 +87

Hier: Hauptstandort und Nebenstelle
Dellbrücker Mausepfad

Sachstand

Das Brandschutzkonzept wurde überarbeitet. Derzeit findet eine Klärung zwischen 63, Sachverständigem und 37 statt. Die Einholung des Baubeschlusses für den Neubau ist für das 2. Halbjahr 2017 vorgesehen.

Der Vertrag mit dem ÖPP-Partner für die Mensa am Nebenstandort Dellbrücker Mausepfad wird im Mai 2017 abgeschlossen. Eine Inbetriebnahme der Mensa wird im 3./4. Quartal 2017 erfolgen.

Beteiligte Ämter / Dienststellen

26, 37, 40, 63

Federführend für Lösung:

VI/26