

22. Sitzung des Aktionsbündnisses: 02.05.2017

Maßnahme**Beschleunigungsmaßnahme II – Beschaffung und Aufstellung von Containereinheiten zur Minderung des Schulnotstandes**

Session-Nummer 4343/2016

Sachstand

Der Brandversuch, der als Gewährleistung für den Brandschutz seitens der Bauaufsicht gefordert wurde, ist zwischenzeitlich erfolgreich durchgeführt worden. Der entsprechende Bericht kann jedoch nur zeitverzögert vorgelegt werden.

26 und 63 suchen bilateral nach einer Lösung.

Beteiligte Ämter / Dienststellen

26 und 63

Federführend für Lösung:

26 in Abstimmung mit 63 und VI

Die Verwaltung arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, die Voraussetzungen für die Inbetriebnahmefähigkeit der Container zum Beginn des Schuljahres 2017/18 zu schaffen und den drohenden Schulnotstand zu verhindern.