### 23. Sitzung des Aktionsbündnisses: 29.06.2017

#### Maßnahme

# Beschleunigungsmaßnahme I - Maßnahmenpaket für Schulbauprojekte

hier: Neubau/Erweiterung/Generalsanierung durch Total- oder Generalunternehmer

Session-Nummer 0864/2017

#### Sachstand

Das Maßnahmenpaket wurde am 04.04.2017 durch den Rat beschlossen. Ziel ist die Fertigstellung sämtlicher 15 Maßnahmen an 11 Schulstandorten innerhalb von 5 Jahren.

26 richtet hierfür eine gesonderte Arbeitsgruppe unter ständiger Beteiligung der Fachämter 27, 40 und 63 und bedarfsweiser Einbeziehung weiterer Fachämter ein. Darüber hinaus wird eine externe juristische Projektbetreuung erfolgen.

Sobald die Projektgruppe eingerichtet ist, werden die Maßnahmen im Aktionsbündnis Schulbau nicht mehr gesondert behandelt.

# Beteiligte Ämter / Dienststellen

26, 27, 40 und 63

## Federführend für Lösung:

26 in Abstimmung mit 27 und 40

11 und 26 klären kurzfristig noch offene Fragestellungen zur Personalbesetzung (Stellen- und Bewertungsfreigabe) dieser Arbeitsgruppe. Die zur Umsetzung des Maßnahmenpakets erforderlichen Datengrundlagen werden in konstruktiver Zusammenarbeit zwischen 40 und 26 aufbereitet.