

**26. Sitzung des Aktionsbündnisses vom 09.11.2017****Maßnahme**

Gesamtschule Nippes, Ossietzkystraße;  
Projektnr. 146 + 153

**Sachstand**

Die Baumaßnahme ist aktuell im Zeitplan. Eine Fertigstellung und Inbetriebnahme zum Schuljahr 2018/19 wird angestrebt.

**Beteiligte Ämter / Dienststellen**

26, 40

**Federführend für Lösung:**

26

Weitere Nutzung des Schulstandortes Paul-Humburg-Straße nach Fertigstellung des Neubaus an der Ossietzkystraße

Der schulrechtliche Errichtungsbeschluss (3158/2017) zur Zügigkeitserhöhung unter Nutzung des Schulstandortes Paul-Humburg-Straße befindet sich derzeit im Mitzeichnungsverfahren. Ziel: ASW 27.11.2017 bis Rat 19.12.2017.

40 wird auf Basis des Prüfergebnisses zur weiteren Nutzung der vorhandenen Container das Bausoll 1 für die Sanierung des Schulgebäudes erstellen und die Schule in den Planungsprozess einbeziehen.

26 ist bemüht, die Generalsanierung des Bestandsgebäudes möglichst bald zu personalisieren.