



### 1. VERFAHRENSVORBEREITUNG

### 2. PLANUNGSVERFAHREN

### 3. PLANUNG UND REALISIERUNG

4. September  
Lenkungsgruppe  
Masterplan /  
Ortsbegehung  
Ebertplatz

Beschlussfassung  
Verfahrensvorschlag:  
StEA - 14. Dezember  
BV 1 - 7. Dezember

April 2018  
Lenkungsgruppe  
Masterplan:  
Bestätigung  
der technischen  
Parameter

- Bedarfsfeststellungsbeschluss  
Vergabe Planungsbüros  
StEA - 28. Juni  
FA - 2. Juli  
Rat - 5. Juli

Fertigstellung -  
Beschlussfassung  
Siegerentwurf

Beschluss:  
StEA -  
BV 1

• Planungsbeschluss nach LPH 2  
• Baubeschluss nach LPH 3

Beschlussvorlage  
Verfahrensvorschlag

Erarbeiten der  
technischen Parameter

Konzeption  
Planungsverfahren

Durchführung  
Planungsverfahren:  
Stufe 1

Stufe 2

Erarbeitung  
Beschlussvorl.

Beratung

- Abstimmung Fachämter / KVB / StEB  
- Festlegen des Betrachtungsbereichs  
- Kostenrahmen nach DIN 276  
- Vergabeverfahren nach VgV (27)

VORBEREITUNG Vergabe  
Verfahrensbegleitung

DURCHFÜHRUNG Vergabe  
Verfahrensbegleitung

VORBEREITUNG  
Europaweite Vergabe Planungsbüros

DURCHFÜHRUNG  
Europaweite Vergabe Planungsbüros

**Abstimmungsbedarf:**

- 66
- 69
- 67
- KVB
- StEB

**Arbeitsschritte:**

- Beauftragung nach HOAI
- LPH 1-2 → Planungsbeschluss
- LPH 2-3 → Baubeschluss
- ggf. Fördermittel beantragen
- LPH 4-9

2018

Sommerpause 2018

2019

Sommerpause 2019

2020