



## 1. Kostenschätzung

### 2 – Vorplanung (Ø 30-40 %)

30 %	Werner/Pastor: Der Bauprozess (1788*)
35 %	(bei Altbausanierung !) – OLG Zweibrücken (BauR 1993 / 375*)
14,86 %	jedenfalls hinnehmbar – OLG Hamm (BauR 1991 / 246*)
27,2 %	BGH für eine überschlägige Schätzung
18 %	BGH (BauR 1994 / 268*)
58 %	LG Freiburg (MDR 1955 / 151*)
39 %	OLG Hamm (DB 1986 / 1172*)
30 %	OLG Stuttgart (BauR 1977 / 426*)
bis 40%	Glaser „Der Architekt“ (1960 / 383*)
bis 40%	Dostmann (BauR 1973 / 159/161*)

\*Randnummer

## 2. Kostenberechnung

### 3 – Entwurfsplanung (Ø 20-25 %)

20-25 %	Locher/Koeble/Frick (HOAI / Einleitung / 99*)
20-25 %	Werner/Pastor: Der Bauprozess (1789*)

\*Randnummer

## 3. Kostenanschlag

### 7 – Mitwirkung der Vergabe (Ø 10 % „Sollkosten“)

10-15 %	Locher/Koeble/Frick (HOAI / Einleitung)
10-15 %	Werner/Pastor: Der Bauprozess

## 4. Kostenfeststellung

### 8 – Objektüberwachung (100 % / keine Abweichung)

## Anlage 8

DIN 276