

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Rechnungsprüfungsausschuss	26.06.2018
Verkehrsausschuss	13.11.2018

Mitteilung zum Prüfbericht LSA Erneuerungsprogramm des Amtes für Verkehrsmanagement

In der 12. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 02.06.2016 wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Prüffeststellungen sind aufzugreifen und umzusetzen. Die festgestellten Defizite in der zeitlichen und finanziellen Umsetzung, sind durch geeignete organisatorische Maßnahmen zu ergreifen. Zu prüfen ist der Einsatz einer Projektgruppe.

Der Ausschuss erwartet, jährlich über den aktuellen Sachstand informiert zu werden.

Die bereits veranlassten Korrekturen im personalwirtschaftlichen Bereich werden begrüßt.“

Mitteilung der Verwaltung:

Wie bereits in der Mitteilung 3360/2016 erläutert, wurde 2016 eine Projektgruppe ins Leben gerufen, die die Vorgehensweise bei der Erneuerung der Ampelanlagen abteilungs- und ämterübergreifend abgestimmt hat. Die Abstimmung zwischen den verschiedenen Abteilungen läuft seitdem nahezu reibungslos. Die zeitlichen Abläufe konnten deutlich beschleunigt werden.

Wie die beigefügte Liste – Anlage1 (Erneuerte Ampelanlagen ab 2016) - zeigt, wurden seit Juni 2016 47 Ampelanlagen erneuert.

Seit Mitte 2016 gab es 17 irreparable Steuergerät-Ausfälle. Hier wurden Mietgeräte installiert, eine freihändige Vergabe zum Austausch der Technik gab es gar nicht.

In der Anlage 2 (LSA-Knoten 2018-2020 Erneuerung) sind die Lichtsignalanlagen enthalten, welche in den nächsten drei Jahren komplett erneuert werden sollen.

Anlagen:

Anlage 1: Erneuerte Ampelanlagen ab 2016

Anlage 2: LSA-Knoten 2018-2020 Erneuerung

Gez. Blome